Contrato de Prestación de Servicios Relacionados con la Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte, el Ejecutivo del Estado, a través de la **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M.D. Francisco de Jesús García León,** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión"**, y por la otra parte **"Antares Consultores en Ingeniería S.C."** representada en este acto por el **Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón** en su carácter de **Administrador Único,** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"**, y cuando actúen de manera conjunta se les denominará **"Las Partes",** de conformidad con las siguientes Declaraciones y subsecuentes Cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- Declara el representante de **"La Comisión"** que:

PRIMERA.- Que su representada es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto Legislativo 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de Guanajuato y cuenta con las facultades para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 19 fracción XI del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1 Fracción VI, 4 fracción I, 26 Fracción I, 27 Fracción I, 45 fracción I y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, y 79 de su Reglamento.

TERCERA.- La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública Nacional número **LO-911053969-E50-2021**, llevándose a cabo las etapas del procedimiento, y en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, se emplearán recursos federales insertos en el **Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)**, ejercidos de conformidad con las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2021, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020; el Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 1.11-01/2021 suscrito el 10 de marzo de 2021 y el Primer Modificatorio del Anexo de Ejecución PROAGUA NÚM. 1.11-01/2021 suscrito el 28 de julio de 2021 entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y por la otra, el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de su organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y con el Convenio de Coordinación para la Transferencia de Recursos número **CEAG-COMONFORT-PROAGUA LOCALIDADES RURALES-2021-091**, suscrito con el municipio de Comonfort, Gto., y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato para llevar a cabo las acciones objeto del presente contrato.

Dicha acción se encuentra dentro del **Proyecto Q0052. Más Proyectos Hidráulicos para Guanajuato,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización** y la acción objeto de este contrato cuenta con Código de obra **SE-000-0170-21.**

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato-Silao Km. 1 (junto a la caseta de cobro), C.P. 36251, en la Ciudad de Guanajuato**, capital del Estado del mismo nombre y que además cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **CEA-911004-212** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de **"La Contratista"** que:

PRIMERA.- Que su representada **"Antares Consultores en Ingeniería S.C."** es como una sociedad civil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 9673 del 01 de diciembre de 2005, otorgada ante la fe del notario público número 25 con adscripción en la ciudad de Guanajuato, Gto., la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio civil número V15*256, el 09 de diciembre de 2005.

Dentro de su objeto social se encuentra la asesoría, elaboración o gerenciamiento de proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para diversos tipos de proyectos de ingeniería civil, arquitectura y construcción y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

SEGUNDA.- Acredito el carácter de **Administrador Único** con el testimonio de la escritura pública antes citada, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por **"Las Partes"**, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Bajo protesta de decir verdad, declara no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEXTA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara además, que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

SÉPTIMA.- Conviene y acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción: **el 5/1000 (cinco al millar),** del importe de cada estimación por concepto de inspección, supervisión, vigilancia y control de la obra que presta la Secretaria de la Función Pública, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos

OCTAVA.- Señala como su domicilio en el Estado de Guanajuato para los fines y efectos legales a que haya lugar y para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en **Rafael Dávalos #24, colonia Mineral de La Hacienda, C.P. 36250, Guanajuato, Gto., correo electrónico ciantares@gmail.com, teléfono 473 7332666,** y que además cuenta con Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público número **ACI051201VD2.**

Dadas las declaraciones anteriores, **"Las Partes"** convienen en celebrar las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "La Comisión" encomienda a **"La Contratista"** la realización de los servicios relacionados con la obra pública consistentes en la ejecución de: **"Proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario y para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad de Jalpilla, municipio de Comonfort, Gto.,"** y éste se obliga a realizarlo conforme a los términos de referencia de este instrumento y el catálogo de conceptos que se adjunta al presente instrumento.

Acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y disposiciones legales señaladas en la declaración segunda de **"La Comisión"** en este contrato, así como a las normas de servicios técnicos vigentes en el lugar donde deban prestarse dichos servicios, mismos que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- "La Comisión" manifiesta que el importe total de los servicios a contratar asciende a la cantidad de **$499,903.11 (Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos tres pesos 11/100M.N.),** importe que incluye el impuesto al valor agregado, de conformidad con el catálogo de conceptos que se adjunta al presente instrumento y del cual forma parte. Dicho importe incluye la remuneración o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato a cargo de **"La Contratista"** y que se cubrirá a éste por los servicios totalmente terminados y realizados dentro del plazo de ejecución establecido conforme a los términos de referencia.

"La Comisión" cubrirá a **"La Contratista"** el pago igual al que está establecido en el catálogo de conceptos y de conformidad con el calendario de ejecución de los servicios, en la fecha y forma que éste señala y que le fue autorizado para usar como base para determinar el monto de los cargos parciales, conforme concluya cada evento o unidad de concepto de trabajo terminado.

TERCERA: ALCANCE DE LOS TRABAJOS.- Señalar los lineamientos técnicos para llevar a cabo los proyectos ejecutivos de alcantarillado sanitario en el marco del ámbito específico donde se ejecute el Proyecto con el fin de brindar la mayor cobertura en los servicios de alcantarillado sanitario y saneamiento, así como de

sus obras anexas, garantizando la seguridad de las estructuras y elevando el nivel de vida de los habitantes del Estado, así como el uso óptimo de los recursos materiales y humanos.

Para el desarrollo de dicho proyecto se deberán realizar las siguientes actividades:

I. Estudio Socio-Económico.
II. Estudio Topográfico.
III. Memoria descriptiva.
IV. Memoria de cálculo.
V. Afectaciones.
VI. Planos.
VII. Memoria fotográfica.
VIII. Catálogo de conceptos.
IX. Manual de operación del sistema.
X. Expediente técnico
XI. Marco físico.
XII. Estructuras especiales
XIII. Especificaciones constructivas
XIV. Estudio de mecánica de suelos.
XV. Estudio de manifestación de impacto ambiental.
XVI. Otros, según términos de referencia.

Para el proyecto de agua potable deberá realizar lo siguiente:

I. Estudios técnicos. Preliminares
II. Análisis de la información y datos básicos.
III. Análisis hidráulico del sistema
IV. Memoria descriptiva
V. Planos ejecutivos.
VI. Volúmenes de obra, catálogos de conceptos y presupuesto.
VII. Manual de operación y mantenimiento.
VIII. Especificaciones constructivas.
IX. Informe final y entrega de proyecto.
X. Otros según términos de referencia.

"La Contratista" realizará las actividades antes descritas, conforme a los términos de referencia, que firmados por **"Las Partes"** forman parte integrante del presente instrumento.

De igual manera **"La Contratista"** deberá entregar en forma oficial a **"La Comisión"** la presentación de avances y el informe final, así como toda la información establecida en los términos de referencia, con las modalidades y condiciones que en los mismos se detallan.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, iniciando sus vigencia con la suscripción del mismo por **"La Contratista"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de **"Las Partes"**, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó para dichos servicios, el cual debidamente firmado por **"Las Partes"** se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o

definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar cada una de las actividades descritas en la cláusula Tercera en relación con la Primera en un plazo de **91 días naturales**, debiendo iniciar los trabajos a partir del **29 de septiembre de 2021**y concluirlas a más tardar el **28 de diciembre de 2021.**

La ejecución de los servicios deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato

QUINTA: ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN.- "La Comisión" otorgará a **"La Contratista"** el **20%(veinte por ciento)** del importe total del contrato, para aplicarlo en el objeto del mismo, considerando la naturaleza y características de los servicios contratados.

Así mismo, para tal efecto en el presente contrato **"La Contratista"** otorgará una fianza a más tardar 05 cinco días hábiles antes de la fecha de inicio de los trabajos por el importe total del anticipo, pero invariablemente antes de la firma de contrato; el atraso de la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando entre convenio entre **"Las Partes"** la nueva fecha de iniciación. Si **"La Contratista"** no entrega la garantía dentro de dicho plazo, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos encomendados en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortización de los anticipos, se sujetarán a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones administrativas vigentes en la materia.

Previamente a la entrega del anticipo, **"La Contratista"** deberá presentar a la dirección general de Desarrollo Hidráulico la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo de conformidad con el artículo 138 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas. El área mencionada deberá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

La amortización de anticipos deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, de conformidad con los términos del artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará en un plazo no mayor de 10 diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión o terminación a **"La Contratista".**

Si **"La Contratista"** no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir dicho saldo más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que pongan las cantidades a disposición de **"La Comisión".**

El anticipo deberá ser amortizado de conformidad con el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente La Contratista conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.
2. Cuando respecto de los contratos en los que se consideraron anticipos, se celebren convenios modificatorios que no prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el ajuste de costos.
3. En el caso de que por el cambio del ejercicio presupuestario, los convenios modificatorios señalados en el párrafo anterior hayan sido considerados para actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley, la amortización del anticipo se realizará aplicando el porcentaje establecido en el contrato considerando la asignación presupuestaria actualizada.
4. El importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;
5. Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de ejecución convenido, por causas imputables al contratista, dicho importe se sumará al que corresponda amortizar en la siguiente estimación de acuerdo al mencionado programa, y
6. Cuando por causas no imputables al contratista no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la modificación de dicho programa;

SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- La forma de pago será en las fechas que determine **"La Comisión"** y se realizará en las instalaciones de la misma, conforme a estimaciones por trabajos ejecutados y a precios y conceptos autorizados, dentro de un plazo no mayor de 20 veinte días naturales, calculados a partir de la fecha en que se hubieren recibido dichas estimaciones por el supervisor de los servicios.

Los trabajos realizados en la ejecución de las obras objeto del presente contrato, cuantificados mediante estimaciones, se pagarán a precios unitarios en los que se incluya la remuneración o pago total que deba cubrirse a **"La Contratista"** por los gastos directos e indirectos que origine los trabajos, así como el costo de las obligaciones que **"La Contratista"** contraiga con terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y sólo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

"La Contratista" se obliga a presentar a **"La Comisión"** por conducto del residente de obra las estimaciones y números generados por cada una de los trabajos o acciones materia del presente contrato.

SÉPTIMA: GARANTÍAS.- "La Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por **"La Comisión"**, acordando que dichas garantías consistirán en fianzas, mismas que se sujetarse a lo dispuesto en los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"La Comisión" entregará el anticipo correspondiente a **"La Contratista"** antes de la fecha de inicio de los trabajos siempre y cuando presente la documentación y garantía correspondiente en los plazos señalados en la Cláusula Quinta o en su defecto a más tardar dentro de los 15 quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía.

La fianza otorgada para asegurar la correcta inversión de los anticipos se cancelará cuando **"La Contratista"** haya amortizado el importe de los mismos y exista el acta de extinción de derechos.

Las fianzas deberán ser expedidas por Institución Mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la **Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato,** y a satisfacción de **"La Comisión".**

"La Contratista" a más tardar 05 cinco días hábiles antes del inicio de los trabajos, pero invariablemente antes de la firma de contrato, deberá presentar a **"La Comisión"**, fianza por el 10% (diez por ciento), del total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este contrato impone. Dicha fianza será cancelada al término del presente contrato y previa presentación de la garantía de vicios ocultos y/o de mala calidad en los servicios.

Si transcurrido el plazo a que se refiere esta cláusula **"La Contratista"** no ha otorgado las fianzas de garantía y de cumplimiento, **"La Comisión"** quedará en libertad de adjudicar y contratar los servicios objeto del presente contrato, con otro Contratista de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Concluidos los servicios, no obstante su recepción formal, **"La Contratista"** quedará obligado a responder de los defectos que le resultaren en los mismos, de vicios ocultos y/o mala calidad de los servicios consistentes en el la elaboración del proyecto objeto de este contrato y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para tal efecto, **"La Contratista"** otorgará póliza de fianza que ampare el 10% diez por ciento del importe total del contrato, la cual será cancelada transcurrido un año a partir de la fecha del acta de extinción de derechos, siempre y cuando sea procedente conforme a los términos del presente contrato.

Quedarán a salvo los derechos de **"La Comisión"** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido.

El texto de las fianzas de anticipo; de cumplimiento y de vicios ocultos, deberán apegarse a los requerimientos que **"La Comisión"** tiene establecidos para el efecto.

OCTAVA: <u>DE LAS ESTIMACIONES</u>.- Las estimaciones de trabajos ejecutados, a más tardar, se presentarán por **"La Contratista"** a **"La Comisión"** por periodos mensuales, dentro de los primeros 6 seis días naturales de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Las que serán presentadas por **"La Contratista"** a la residencia de supervisión para la tramitación de las mismas.

En caso de que **"La Contratista"** no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará

en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"La Contratista"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, se incorporarán a la siguiente estimación para que **"La Comisión"** inicie su trámite de pago.

"La Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.- Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia; **"Las Partes"** acuerda que la revisión para el ajuste de los costos se realizará mediante el procedimiento que establece la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su Reglamento y su pago se hará efectivo en las oficinas que tiene asignada **"La Comisión".**

En el entendido de que el ajuste de precios solo procederá durante la vigencia del contrato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, **"La Contratista"** deberá promoverlo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será **"La Comisión"** quien lo realice en igual plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando **"La Contratista"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud respectiva a **"La Comisión"** en términos de lo dispuesto por los artículos 178 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de **"La Contratista"** para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

"La Comisión", dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de **"La Contratista"**, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando el atraso sea por causa imputable a **"La Contratista"**, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los servicios que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

DÉCIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTO, ASÍ COMO PAGOS EN EXCESO.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos **"La Comisión",** pagará previa solicitud de **"La Contratista",** gastos financieros, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pondrán efectivamente las cantidades a disposición de **"La Contratista".**

En el caso de que **"La Comisión"** realice algún pago en exceso, **"La Contratista"** deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cálculos se realizaran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Comisión".**

DÉCIMA PRIMERA: **RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.-** **"La Contratista"** comunicará a **"La Comisión"** la conclusión de los servicios que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación del proyecto objeto de este contrato de prestación de servicios, **"La Comisión"** contará con un plazo de 15 quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

La recepción provisional tiene por objeto controlar la conformidad de los trabajos con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las especificaciones técnicas. La recepción podrá efectuarse por etapas si así lo establecen **"Las Partes"**, en cuyo caso, la recepción de la última etapa constituirá la recepción provisional de los trabajos.

"La Comisión", una vez constatada dicha terminación procederá a su recepción parcial o total dentro del plazo de 10 (diez) días naturales. En el caso de que concluya dicho plazo sin que **"La Comisión"** haya recibido los servicios, estos se tendrán por recibidos. Así mismo comunicará al órgano de control la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que esta última, si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto en la fecha señalada. **"La Comisión"** bajo su responsabilidad recibirá el proyecto y levantará el acta correspondiente

"La Contratista" notificará, por escrito, simultáneamente a **"La Comisión"** sobre la fecha en la cual considera que los servicios fueron o van a estar terminados.

Para garantizar durante un plazo de 12 doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, **"La Contratista"**, se obliga a constituir fianza por el equivalente al **10% diez por ciento** del monto total ejercido de los servicios.

Quedan a salvo los derechos de **"La Comisión"** para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

No obstante la recepción de los trabajos, **"La Comisión"** se reservará el derecho de reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados.

DÉCIMA SEGUNDA: **DEL PREFINIQUITO.-** Previamente a que se agote el monto o el plazo pactado y los trabajos presenten un avance del 80% (Ochenta por ciento) del contrato original, **"Las Partes"** deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de los trabajos.

DÉCIMA TERCERA: **DEL FINIQUITO.-** Cuando **"La Comisión"** reciba la totalidad de los servicios o en su defecto un aparte por la terminación anticipada de los mismos, se formulará el finiquito correspondiente en los términos del presente contrato, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de **"La Contratista"**, el cual se deberá realizar dentro de los 15 quince días naturales siguientes.

Si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicará procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe de éstas, pero si no lo hubiere, **"La Comisión"** podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la garantía que para efectos del cumplimiento del presente contrato otorgue **"La Contratista",** haciéndose efectiva la fianza de forma porcentual con relación al avance de los trabajos.

DÉCIMA CUARTA: ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS.- "Las Partes" una vez que hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extinción de Derechos en los términos de los artículos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cancelando en consecuencia las garantías de cumplimiento de contrato y debida amortización del anticipo. Dejando a salvo los derechos de **"La Comisión"** para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar en la obra materia del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA.- "La Contratista" se obliga a designar anticipadamente al inicio de los trabajos, como su representante a Ing. Juan Manuel Aguirre González, con número de cédula profesional 9059060, quién será su superintendente, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho superintendente deberá ser profesional en la materia y tendrá la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y demás leyes aplicables, debiendo estar facultado para dirigir la ejecución de los servicios a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".** Dicho superintendente tendrá las funciones indicadas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMA SEXTA: CONTROL Y VIGILANCIA.- "Las Partes" acuerdan que **"La Comisión",** el residente de obra o el representante por ella designado, tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"El Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

DÉCIMA SÉPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL.- Una vez recibidos y aprobados los trabajos, pasarán a ser propiedades de **"La Comisión",** por lo que **"La Contratista"** no podrá enajenar, vender o ceder bajo cualquier título a otra persona, los derechos intelectuales sobre dichos trabajos. En caso de que lo hiciere, cubrirá los daños y perjuicios que se ocasionen. En igual tesitura, **"Las Partes"** convienen en que **"La Contratista"** no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o por cualquier otro medio de divulgación o difusión, los datos o resultados de los trabajos de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de **"La Comisión"** en virtud a que pertenecen de manera exclusiva a **"La Comisión".**

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de la ejecución de los trabajos, el único responsable será **"La Contratista"**

DÉCIMA OCTAVA: RELACIONES LABORALES.- "La Contratista" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión",** en relación con los trabajos del contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista"**.

DÉCIMA NOVENA: BITÁCORA.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación electrónica o impresa, constituye el medio de comunicación entre **"Las Partes"**, en el que se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se sujetará a lo señalado en el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligándose **"Las Partes"** a utilizar la bitácora por medios electrónicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren los artículos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Las Partes", se obligan a generar la bitácora a través de ese medio, sujetándose a los términos indicados en los "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados el 11 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

VIGÉSIMA: RESPONSABILIDADES.-"La Contratista" será el único responsable de la ejecución de los servicios objeto de este contrato, y se obliga a asumir la responsabilidad técnica para el debido cumplimiento de las obligaciones que de carácter técnico y legal deba realizar la empresa constructora y en consecuencia a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los servicios y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"La Comisión"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en forma porcentual al incumplimiento, pudiendo llegar hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga **"La Contratista"** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o servicios ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación expresa y por escrito de **"La Comisión",** en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Así mismo, **"La Contratista"** se obliga a sujetarse a la normatividad vigente y aplicable para el desarrollo de los servicios contratados, así como a las disposiciones establecidas al efecto por **"La Comisión".** Si **"La Contratista"** realiza trabajos por mayor valor del contratado, independientemente en la responsabilidad en que incurra por ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

VIGÉSIMA PRIMERA: PENAS CONVENCIONALES.- "La Comisión" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por **"La Contratista"** de acuerdo con el programa de trabajo aprobado; para lo cual, **"La Comisión"** comparará periódicamente contra dicho programa, el avance real estimado de la misma a través del personal que al efecto designe.

Si como consecuencia de la verificación señalada, se observa que el avance de los trabajos es menor que los que debieron realizarse, y no concluyere los trabajos objeto del presente contrato en el plazo de ejecución como pena convencional deberá cubrir a **"La Comisión"** la cantidad que resulte de multiplicar el **1/1000** (uno al millar), de la diferencia de los importes no ejecutados por el número de días transcurridos desde la fecha del atraso en el programa de trabajo, la que en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos, salvo que ésta obedezca a causas justificadas a juicio de **"La Comisión"**.

Las penas convencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que **"La Contratista"** podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; de conformidad con el artículo 46 Bis de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, **"La Comisión"** podrá exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

VIGÉSIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-"La Comisión" podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los servicios contratados por cualquier causa justificada, la cual comunicará por escrito a "**La Contratista"** inmediatamente después de que se presenten las causas que la originen. Cuando se suspendan los trabajos contratados por causas imputables a **"La Comisión",** ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Para efectuar el pago de los servicios ejecutados, **"La Contratista"** dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la notificación de la suspensión, deberá justificar su solicitud. Dentro de igual plazo, **"La Comisión"** deberá resolver sobre la procedencia de la petición, para lo cual se deberá de celebrar convenio entre **"Las Partes"**.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaran dicha suspensión, mediante la suscripción de un convenio en que se pacte la recalendarización de los trabajos, objeto de este contrato.

VIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "LA CONTRATISTA".- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a cargo de **"La Contratista"** que se estipulan en el presente contrato, e incumplimiento a los términos de referencia dará derecho a su rescisión inmediata, sin responsabilidad alguna para **"La Comisión".**

Cuando sea **"La Comisión"** quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, pudiendo notificarla mediante correo certificado con acuse de recibo.

Cuando **"La Comisión"** determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, inmediatamente que se presenten las causas que la originen, lo comunicará por escrito a **"La Contratista",** exponiendo las

razones que al efecto se tuvieren, para que ésta, dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido este término **"La Comisión"** resolverá lo procedente dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de **"La Contratista".**

La resolución que emita **"La Comisión"** deberá estar debidamente fundada y motivada y se notificará por escrito a **"La Contratista"** para que se presente, en un término de 5 (cinco) días hábiles, en las instalaciones de **"La Comisión"** a fin de que se levante una acta circunstanciada en la que se haga constar el estado en que se encuentran los trabajos. Dicha acta circunstanciada se levantará con o sin la comparecencia de **"La Contratista"** y servirá de base para el pago del finiquito correspondiente. En estos casos, **"La Contratista"** deberá devolver en forma inmediata a **"La Comisión",** los anticipos no amortizados y, en caso de que se hayan otorgado, los materiales y equipos proporcionados por **"La Comisión"**. Así mismo se preverá en el finiquito el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente.

En caso de que **"La Contratista"** no devuelva en un término de 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que se le haya requerido los materiales y equipos con que se hayan efectuado los trabajos, **"La Comisión"** podrá realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante la autoridad competente por los daños y perjuicios que se causen al Estado.

Independientemente, **"La Comisión"** podrá aplicar a **"La Contratista"** las penas convencionales establecidas en este contrato, sin perjuicio de que se le hagan efectivas las garantías otorgadas para el cumplimiento del mismo.

Son causas de rescisión independientemente de las señaladas en la Ley:

a) Si **"La Contratista"** no inicia los trabajos en la fecha fijada en la cláusula cuarta o no se ajusta en su ejecución al programa de trabajo aprobado.
b) Si cede los derechos y obligaciones derivadas de este instrumento, sin autorización previa de **"La Comisión".**
c) Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o hace cesión de bienes de manera que perjudique a este contrato.
d) Si suspende la ejecución de los trabajos sin causa justificada o se niega a reparar o reponer lo que hubiera sido rechazado por **"La Comisión".**
e) Si no cumple con las fechas de entrega parcial que le fije **"La Comisión"**.
f) La falta de veracidad en la investigación.
g) La divulgación de los resultados obtenidos por los trabajos del presente contrato.
h) Por la inhabilidad de **"La Contratista"** manifestada en el desempeño de los servicios para los cuales se le contrató.
i) Por negligencia de **"La Contratista"** en las actividades que realice.
j) Por la inobservancia de **"La Contratista"** a las instrucciones, órdenes e indicaciones que le dirija **"La Comisión"**, que constituyan incumplimiento a cualquiera de las cláusulas del presente contrato.
k) Por incurrir **"La Contratista"** en falta de discreción o confidencialidad, respecto al asunto e información a que tenga acceso con motivo de la prestación de sus servicios.
l) Por negarse a proporcionar información a **"La Comisión"** o a quien éste designe, sobre los servicios encomendados, o bien cuando oculte información correspondiente a los mismos.

m) Incurrir **"La Contratista"** en falta de probidad y honradez en el desempeño de los servicios para los cuales fue contratado.
n) Si no cumple **"La Contratista"** con cualquiera de las obligaciones a su cargo, que expresamente se establecen en este contrato o en las leyes aplicables.

VIGÉSIMA CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.-Cuando ocurran razones de interés general que den origen a la terminación anticipada del contrato, **"La Comisión"** las hará del conocimiento de **"La Contratista"** inmediatamente después de que ocurran dichas circunstancias.

"La Comisión" pagará a **"La Contratista"** los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, **"La Contratista"** podrá suspender los trabajos en este supuesto. Para la terminación anticipada del contrato deberá de presentar su solicitud a **"La Comisión"** quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma. En caso de negativa será necesario que **"La Contratista"** obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que no permitiera a **"La Contratista"** cumplir con el programa de trabajo, este solicitará por escrito la suspensión de los mismos a **"La Comisión"** dentro de los 10 (diez) días calendario posteriores a la fecha en que se hubiere dado el supuesto, acompañando la motivación de la misma.

"La Comisión" resolverá en un plazo no mayor de 15 (quince) días calendario sobre la justificación y procedencia de la suspensión y se harán conjuntamente las modificaciones correspondientes al contrato, así como al programa de trabajo aprobado.

VIGÉSIMA SEXTA: MODIFICACIONES EN MONTO Y PLAZO.- "La Comisión" podrá dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el monto y el plazo estipulados en el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando no rebase el 25% (veinticinco por ciento) y no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje antes indicado o varían substancialmente el proyecto original, se podrá celebrar por una sola vez, el convenio adicional, mismo que deberá reunir los requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las modificaciones que se realicen al monto y plazo de ejecución, deberán de efectuarse por escrito con la participación en forma conjunta de **"La Comisión",** el residente y **"La Contratista",** considerándose dichas modificaciones como anexo al convenio que al efecto suscribirán **"Las Partes"** y sus anexos y los documentos que formaran parte integrante del presente contrato y en consecuencia obligatorias para **"Las Partes".**

VIGÉSIMA SÉPTIMA: AMBIENTAL.- "La Contratista" se obliga además a cumplir en el desarrollo de los servicios materia del presente contrato, todos los lineamientos e instrucciones relativas al medio ambiente y leyes en materia de ecología, por lo que el proyecto deberá estar apegado en todo momento a la normatividad ambiental.

VIGÉSIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES.-"La Contratista" solicita se le realicen las notificaciones para efectos del presente contrato vía fax o a través del correo electrónico, así como por correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones señaladas en las declaraciones del presente instrumento, de conformidad con el artículo 35 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VIGÉSIMA NOVENA: LEGISLACIÓN APLICABLE.- "Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que la integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGÉSIMA: INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"Las Partes"** se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, por lo que **"La Contratista",** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue por **"Las Partes"** y enterado de su alcance, el presente contrato se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 21 de septiembre de 2021.

Por **"La Comisión"**

M.D. Francisco de Jesús García León
Director General

Por **"La Contratista"**

Ing. Marco Antonio Ortiz Rendón
Administrador Único

Ing. Javier René Pérez Zárate
Director General de Desarrollo Hidráulico

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"2021: Año de la Independencia"

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000345 DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
70.2050: » PROYECTOS DE PLANEACIÓN	70.2050.4412.0025	01	Identifiación en campo de las descargas principales y determinación de los puntos de aforo y muestreo.	INF	$ 3,845.41	TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100M.N.	1	$ 3,845.41
80.1400: » CATALOGOS	80.1400.1000.0060	01	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de la red de distribución. Incluye la liga entre las volumetrías generadas y el catálogo de conceptos.	PZA	$ 2,839.74	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 74/100M.N.	1	$ 2,839.74
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO	80.2050.1020.0020	01	Estudio socioeconómico incluye característicasde la población, en cuanto a su edad, sexo, actividad económica, nivel educativo, ingresos, y otros parámetros de interés; en el desarrollo urbano, mostrar los lineamientos acciones y políticas enmarcadas por los planes de desarrollo, y describir la situación de los servicios existentes, en relación al nivel de vida deberá presentar, variables emigración, composición de los estratos sociales, inmigración, salarios, Etc.	EST	$ 1,423.36	UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100M.N.	1	$ 1,423.36
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO	80.2050.9100.2105	01	Ficha técnica para verificar el inventario de infraestructura hidráulica de agua potable en cajas de operación de válvulas. Incluye: ubicación, referenciación, apertura, limpieza, llenado de ficha formato CEAG.	PZA	$ 303.54	TRESCIENTOS TRES PESOS 54/100M.N.	2	$ 607.08
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO	80.2050.9100.6105	01	Verificación del inventario de infraestructura de agua potable en los lugares relevantes y puntos de conexión de las tuberías existentes, donde no exista pavimento. Incluye: excavación a mano, levantamiento de ficha técnica, relleno compactado con material producto de excavación, señalización y equipo de seguridad, a una profundidad de 0.00 a 1.50 m, de dimensiones de 1.0x1.0 m.	SND	$ 670.41	SEISCIENTOS SETENTA PESOS 41/100M.N.	1	$ 670.41
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO	80.2050.9200.0066	01	Expediente de proyecto ejecutivo; contendrá como mínimo los siguientes documentos estudios socioeconómicos, memoria descriptiva, estudio de las fuentes de abastecimiento, estudios topográficos, memoria de cálculo, planos de proyecto, memoria fotográfica, catálogo de conceptos y cantidades de obra a nivel de integración de información. Incluye respaldo de la información generada en medios magnéticos (CD).	DOC	$ 2,637.45	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100M.N.	1	$ 2,637.45

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021 000346

DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO	80.2050.9200.1085	01	Captura y simulación hidráulica de líneas de distribución principales y secundarias definidos en cada sector. Incluye diseño y revisión en software, el diseño de las estructuras que se requieran para cada línea y el diseño o rediseño de cruceros.	ML	$ 2.59	DOS PESOS 59/100M.N.	1100	$ 2,849.00
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMI	80.2050.9720.0380	01	Diseño de sistema de alimentación fotovoltaico	DNO	$ 15,636.22	QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 22/100M.N.	1	$ 15,636.22
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMI	80.2050.9720.0400	01	Diseño de estructura de paneles solares.	DNO	$ 8,359.37	OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 37/100M.N.	1	$ 8,359.37
80.2052: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO TOPOGRAFICO	80.2052.1020.0020	01	Levantamiento topográfico en planimetría y altimetría con equipo de precisión. Incluye monumentación y referenciación física para proyecto; localización de construcciones: casas, escuelas, templos, puentes; paramentos, guarniciones, banquetas, líneas de agua, drenaje, gas, fibra óptica, líneas de alta tensión; cajas de válvulas, pozos visita, árboles, postes de comunicación, cruces de ríos, arroyos, caminos, fallas geológicas y cualquier otro elemento representativo del terreno; establecimiento de bancos de nivel para construcción y entrega de libretas de tránsito y nivel o impresiones de los resultados de la estación total y hojas de cálculo topográfico (marcando precisión de cierre). Presentación en medios impreso y digital.	ML	$ 3.13	TRES PESOS 13/100M.N.	24000	$ 75,120.00
80.2052: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO TOPOGRAFICO	80.2052.1020.0040	01	Excavación con dimensiones nominales de 1.00 X 1.00 X 1.00 mts. de profundidad a mano o a máquina, para sondeos. Incluye relleno con material producto de la excavación y reporte de los resultados que incluyan la clasificación del suelo de acuerdo al SUCS y la determinación de sus características para efectos de excavación de zanjas.	SND	$ 734.77	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100M.N.	25	$ 18,369.25

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

00034 DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.2052: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO TOPOGRAFICO	80.2052.1020.0046	01	Sondeos a cielo abierto para una profundidad de hasta 3.00 mts. Incluye: relleno con material producto de la excavación, análisis estratigráfico de la muestra obtenida rellenos y reporte de los resultados que incluyan la clasificación del suelo de acuerdo al SUCS, cohesión, límites de consistencia y demás parámetros necesarios para determinar la estabilidad de taludes para efectos de excavación de las zanjas a las profundidades que determine el diseño del proyecto.	SND	$ 1,102.97	UN MIL CIENTO DOS PESOS 97/100M.N.	1	$ 1,102.97
80.2052: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO TOPOGRAFICO	80.2052.1020.0060	01	Levantamiento topográfico en planimetría y altimetría con equipo de precisión, Incluye: monumentación, referenciación física para proyecto; localización de construcciones: casas, escuelas, templos, puentes, paramentos, banquetas, líneas de agua, drenaje, gas, fibra óptica, líneas de alta tensión, caja de válvulas, pozos de visita, árboles, caminos, fallas geológicas y cualquier otro elemento representativo del terreno, estableciendo bancos de nivel o impresiones de los resultados de la estación total y hojas de cálculo topográfico (marcando precisión de cierre). Presentación en medios impresos y digital, deberá considerarse el seccionamiento del río a cada 20 mts.	ML	$ 6.37	SEIS PESOS 37/100M.N.	5000	$ 31,850.00
80.2052: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO	80.2052.1020.0140	01	Levantamiento topográfico para sitios donde se ubicarán estructuras especiales	STO	$ 5,682.04	CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 4/100M.N.	1	$ 5,682.04
80.2053: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: MEMORIA DESCRIPTIVA	80.2053.1010.0020	01	Memoria descriptiva del proyecto. Incluye el funcionamiento de cada uno de los elementos: fuente, equipo, línea de conducción, tanque, hidrante, interconexiones, redes; detallando criterios y métodos utilizados, operación del sistema, mantenimiento y justificación de materiales de construcción empleados.	MEM	$ 3,490.16	TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 16/100M.N.	1	$ 3,490.16
80.2053: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: MEMORIA DESCRIPTIVA	80.2053.1020.0020	01	Memoria descriptiva del proyecto. Incluye el funcionamiento de cada uno de los elementos, así como sus características propias de longitud, profundidad, tipo de material, Etc., así como su justificación, describir el lugar y obra de vertido, asimismo si existe una interconexión a redes existentes describiendo este punto de interconexión.	MEM	$ 3,779.30	TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100M.N.	1	$ 3,779.30

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021 000348

DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.2054: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: MEMORIA DE CALCULO	80.2054.1020.0020	01	Memoria de cálculo incluye: población actual, población proyecto, periodo económico, dotación, aportación, coeficientes de variación (máxima extraordinaria Harmon, de seguridad), gastos de diseño (medio, mínimo, máximo instantáneo y máximo extraordinario), selección del coeficiente de rugosidad de Manning para el material seleccionado, selección de diametro, gastos (efectivos y a tubo lleno), velocidades (máxima y mínima permisible, a tubo lleno efectiva), tirantes (a gasto mínimo y efectivo), diseño de pozos de visita, además de presentar tabla de resumen de datos. Cálculo de las volumetrías incluye: cotas (de plantilla y de terreno), ancho de zanja, volúmenes (de excavación y de plantilla), rellenos (con material suministrado y con producto de excavación), acarreos, profundidad y número de pozos (de caída adosada, de caída simple, común, Etc.) número de brocales y tapas, adicionalmente reportar volúmenes de las descargas domiciliarias en caso de existir.	ML	$ 3.74	TRES PESOS 74/100M.N.	24000	$ 89,760.00
80.2055: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: AFECTACIONES	80.2055.1020.0020	01	Determinación de las afectaciones necesarias por concepto de tendido de tuberías y estructuras especiales, ocupación de predios durante la construcción, accesos y en general la relación de todos los terrenos suceptibles de utilizarse durante la construcción. Obtención de compromisos para donaciones y afectaciones y permisos de cruce. La propuesta final debe realizarse sobre terrenos sin problema de uso.	AFE	$ 813.95	OCHOCIENTOS TRECE PESOS 95/100M.N.	10	$ 8,139.50
80.2055: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: AFECTACIONES	80.2055.1030.0020	01	Obtención de la delimitación de la Zona Federal ante la Comisión Nacional del Agua, incluye: elaboración de la solicitud, integración del expediente, ingreso del expediente, deberá proporcionar la información adicional requerida por la Comisión, solventación de observaciones y complemento de la información presentada.	EXP	$ 6,471.81	SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 81/100M.N.	1	$ 6,471.81

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000349 DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.2056: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: PLANOS	80.2056.1010.0040	01	Plano general hidráulico. Contendrá como mínimo: planta general del trazo, perfil hidráulico (para líneas de conducción), tuberías con la simbología correspondiente diferenciando las existentes de las de proyecto, número de crucero, longitud del tramo, datos hidráulicos en los cruceros principales (cota piezométrica, cota de terreno y carga disponible); simbología de proyecto, datos de proyecto, cantidades de obra, detalles constructivos de estructuras especiales, relación de piezas especiales, incluyendo simbología; detalle de zanjas y diseño de cruceros. Debe presentarse en forma impresa y en medios magnéticos.	PLN	$ 3,355.86	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 86/100M.N.	1	$ 3,355.86
80.2056: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: PLANOS	80.2056.1020.0025	01	Plano topográfico de la zona en estudio, contendrá como mínimo: orientación y su tipo, croquis de localización, simbología, cuadro de referencia, cuadro constructivo del levantamiento, bancos de nivel para construcción, referencias topográficas, vías de comunicación (incluídos los accesos marcando su estado o necesidad de adecuación o construcción); líneas de teléfono, eléctricas, agua potable, gaseoductos, oleoductos, fibra óptica, pavimentos; usos del suelo (cultivo, agostadero, pastos), sembrado de construcciones, paramentos, guarniciones, banquetas, curvas de nivel a cada metro, fallas geológicas y demás elementos representativos del terreno. Presentación en medios digital e impreso. Para una longitud de trazo de 20.01 a 25.00 kilómetros.	PLN	$ 3,081.77	TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 77/100M.N.	1	$ 3,081.77
80.2056: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: PLANOS	80.2056.1020.0055	01	Plano general hidráulico, contendrá como mínimo: planta general del trazo, perfil hidráulico y de terreno, simbología, diferenciar las líneas existentes de las proyecto, obras o estructuras especiales, detalle de descarga, longitud, pendiente y diámetro de cada uno de los tramos, cota de arrastre y cota de terreno, cantidades de obra, detalles de zanja. Presentación en medios digital e impreso. Para una longitud de proyecto de 20.01 a 25.00 kilómetros.	PLN	$ 3,577.67	TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100M.N.	1	$ 3,577.67

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000350 DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.2057: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: MEMORIA FOTOGRAFICA	80.2057.1020.0020	01	Anexo fotográfico. Incuye: una galería con las fotografías más representativas del lugar de estudio, tales como: monumentación y referenciación para proyecto, bancos de nivel para construcción, sitios donde se levantarán las estructuras especiales, lugar de descarga, cuerpo de agua donde se vertirán las aguas, caminos, calles cruces, sondeos, citando y detallando cada uno de los elementos mostrados.	MEM	$ 846.55	OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 55/100M.N.	1	$ 846.55
80.2058: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: CATALOGO DE CONCEPTOS	80.2058.1020.0020	01	Catálogo de conceptos de los trabajos a ejecutar, por tramos. Incluye: obtención y presentación de generadores, integración de tarjetas y desgloce de básicos. Desgloce independiente de estructuras especiales y construcción de accesos. Así como el calendario de ejecución de obra semanal.	CTL	$ 2,836.98	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 98/100M.N.	1	$ 2,836.98
80.2059: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: MANUAL DE	80.2059.1020.0020	01	Manual de operación del sistema. Incluye operación y mantenimiento de los equipos, en caso de existir, así como su limpieza y en caso de ser necesario plantilla de trabajo.	MNA	$ 2,113.71	DOS MIL CIENTO TRECE PESOS 71/100M.N.	1	$ 2,113.71
80.2060: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: EXPEDIENTE TECNICO	80.2060.1020.0020	01	Expediente del proyecto. Incluye: integración de portada, índice, marco físico, estudio socioeconómico, estudio topográfico, memoria descrptiva, estructuras especiales, memoria de cálculo, afectaciones, planos de proyecto (dos impresiones del topográfico y dos del hidráulico), anexo fotográfico, catálogo de conceptos y especificaciones constructivas. Deben presentarse 3 (tres) documentos en original debidamente encuadernados y rotulados, y su respectivo respaldo digital en CD ROM debidamente identificado y rotulado. Los archivos digitales deben presentarse en: documentos en MS WORD, datos tabulados en MS EXCEL y planos en AUTOCAD.	EXP	$ 2,766.66	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100M.N.	1	$ 2,766.66
80.2064: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: MARCO FÍSICO	80.2064.1020.0020	01	Marco físico incluye: descripción de la localización geográfica de la zona en estudio, climas, hidrología, infraestructura hidráulica, agua potable, alcantarillado y obras hidraúlicas, presentar la geología, geomorfología y fisiografía de la zona y en caso de contar con algún otro servicio indicar sus características.	EST	$ 2,004.75	DOS MIL CUATRO PESOS 75/100M.N.	1	$ 2,004.75

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000351

DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.2065: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTRUCTURAS ESPECIALES	80.2065.1020.0220	01	Adecuación del sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el uso de reactor anaerobio aprobado por la CEAG, en el cual se adecuarán niveles de entrada en cada una de las estructuras del tren de tratamiento, diseño y geometría de los muros de protección, catálogo de conceptos incluyendo los volúmenes adicionales y niveles de descarga final al cuerpo receptor.	PRY	$ 12,808.09	DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 9/100M.N.	1	$ 12,808.09
80.2066: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESPECIFIACIONES CONSTRUCTIVAS	80.2066.1020.0020	01	Documento que debe incluir una descripción detallada y clara de las especificaciones para la construcción de la obra, así como la determinación de la forma de medición y pago para su cotización correspondiente. Utilizando de ser necesario láminas ilustrativas o representaciones gráficas. Teniendo como base las normativas de CNA, CFE, SOP, Etc.	MEM	$ 1,532.98	UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 98/100M.N.	1	$ 1,532.98
80.2068: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO: PRESENTACION	80.2068.1020.0040	01	Presentación de informe, Exposición y Análisis de Alternativas de Solución.	ALT	$ 2,719.56	DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 56/100M.N.	1	$ 2,719.56
80.2068: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO: PRESENTACION DE INFORMES	80.2068.1020.0060	01	Entrega en campo del trazo de la línea proyecto, indicando y localizando físicamente con personal de la CEAG, los bancos de nivel, puntos auxiliares, monumentación y elementos que fueron utilizados durante el levantamiento topográfico.	LTE	$ 1,980.33	UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 33/100M.N.	1	$ 1,980.33
80.2070: » ADECUACION DE PROYECTOS DE AGUA Y	80.2070.7010.0230	01	Elaboración de proyecto geométrico y estructural de cruce aéreo de tubería. Incluye: planos estructurales.	PRY	$ 3,631.63	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 63/100M.N.	1	$ 3,631.63
80.2071: » ADECUACION A PROYECTOS PLUVIALES	80.2071.3010.0060	01	Proyecto geométrico de cruces	PRY	$ 4,458.58	CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100M.N.	1	$ 4,458.58
80.2071: » ADECUACION A PROYECTOS PLUVIALES	80.2071.3010.0080	01	Proyecto hidráulico de cruces	PRY	$ 4,730.98	CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 98/100M.N.	1	$ 4,730.98

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000352 DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.2076: » PROYECTOS PARA PTAR: ESTUDIOS PREVIOS	80.2076.2010.0020	01	Realización de Estudio de Mecánica de Suelos con el fín de determinar la capacidad de carga del terreno para el desplante de estructuras. Este trabajo deberá ser realizado por una empresa especialista, certificada y acreditada en la materia. Se elaborará digitalizará, editará e imprimira la respectiva memoria descriptiva del Estudio de Mecánica de Suelos. Integrando la información recopilada in situ, debidamente ordenada y depurada (incluido el reporte de resultados elaborado y respaldado por parte del responsable de la empresa consultora); la descripción detallada de la metodología empleada para la obtención y procesamiento de los datos, la manera en que los datos obtenidos afectan el planteamiento de general del proyecto; las conclusiones y recomendaciones pertinentes, y, el reporte de incidencias. La impresión comprende tres ejemplares.	EST	$ 13,935.30	TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 30/100M.N.	1	$ 13,935.30
80.2081: » PROYECTOS PARA PTAR: MEMORIA DE CALCULO	80.2081.3010.0020	01	Diseño del equipamiento y electrificación. Incluye memoria de cálculo y selección del equipo de bombeo (deberá anexarse ficha técnica d e cada uno de los elementos que conforman el sistema, así como las curvas de eficiencia), selección del calibre del cable sumergible, transformador, subestación y demas elementos eléctricos, de acuerdo a las disposiciones vigentes de CFE.	EST	$ 14,919.84	CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100M.N.	1	$ 14,919.84
80.2108: » PROYECTOS DE EQUIPQMIENTO Y ELECTRIFICACIó N: PRESUPUESTOS .	80.2108.1000.0030	01	Elaboración de anteproyecto de línea de media tensión y plano conforme a normatividad de CFE, incluye: cuadro de cuantificación de estructuras, diagrama unifilar, croquis de localización, planta de construcción, etc. (No incluye validación ante CFE)	DOC	$ 6,424.02	SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 2/100M.N.	1	$ 6,424.02
80.3050: » MANIFESTACION ES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1020.0020	02	Los datos generales incluyen: Proyecto (nombre, ubicación, tiempo de vida útil y documentación legal), Promovente (nombre o razón social, nombre y cargo del representante legal y dirección) y Responsable de la Elaboración de la Manifestación (nombre o razón social, RFC, nombre y dirección del responsable técnico del estudio).	EST	$ 575.31	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 31/100M.N.	1	$ 575.31

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000353 DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1050.0020	02	Información general del proyecto, incluye: naturaleza del proyecto, selección del sitio, ubicación física del proyecto y planos, inversión requerida, dimensiones del proyecto, uso actual del suelo, cuerpos de agua y colindancias.	EST	$ 885.26	OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 26/100M.N.	1	$ 885.26
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1050.0040	02	Características particulares del proyecto, incluye: programa general de trabajo; preparación del sitio; descripción de obras y actividades provisionales asociadas al proyecto; etapa de construcción; etapa de operación y mantenimiento; etapa de abandono; utilización de explosivos; generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos e infraestructura existente para manejo de residuos.	EST	$ 1,299.54	UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100M.N.	1	$ 1,299.54
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1200.0020	02	Identificar y analizar los diferentes instrumentos de planeación de la zona, a fín de sujetarse a los instrumentos de validez legal, tales como: Planes de Ordenamiento Ecológico (POE); Unidades de Gestión Ambiental (UGA); Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, Municipales o del Censo de Población, y su aplicación con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a cada caso con programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológicas, decretos y programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas.	EST	$ 1,876.34	UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100M.N.	1	$ 1,876.34
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1300.0020	02	Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia (inventario ambiental). Incluye: delimitación del área de estudio; caracterización y analisis del sistema ambiental; aspectos bióticos (vegetacion y fauna); aspectos abióticos (clima, geología, geomorfología, suelos e hidrología); paisaje; medio socioeconómico (demografía y factores socio-culturales) y diagnóstico ambiental (integración e interpretación del inventario forestal y síntesis del inventario).	EST	$ 1,740.47	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 47/100M.N.	1	$ 1,740.47

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000354 DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1350.0020	02	Se indicarán las metodologías para identificar y evaluar los impactos ambientales. Incluye: indicadores de impacto; lista indicativa de indicadores de impacto; criterios y metodologías de evaluación; criterios, metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada.	EST	$ 1,513.91	UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 91/100M.N.	1	$ 1,513.91
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1400.0020	02	Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental.	EST	$ 972.50	NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 50/100M.N.	1	$ 972.50
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1400.0040	02	Impactos residuales.	EST	$ 1,104.81	UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 81/100M.N.	1	$ 1,104.81
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1500.0020	02	El pronóstico ambiental incluye: pronósticos del escenario, programa de vigilancia ambiental y conclusiones.	EST	$ 1,021.00	UN MIL VEINTIUN PESOS 0/100M.N.	1	$ 1,021.00
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1600.0020	02	Presentación de los formatos (planos definitivos, fotografías, videos, listas de flora y fauna).	EST	$ 1,313.47	UN MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 47/100M.N.	1	$ 1,313.47
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1600.0040	02	Otros anexos, incluye: manual de operación de la planta, anexos fotográficos, diagrama de operación, programa de obra del rafa, programa de mantenimiento, modelo conceptual, glosario de términos y bibliografía. Así como los métodos para identificación, predicción y evaluación de impactos ambientales.	EST	$ 1,347.13	UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 13/100M.N.	1	$ 1,347.13
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.1700.0020	02	Resumen ejecutivo. Documento que debe incluir una descrpción detallada y clara de los elementos que conforman la manifestación sin exceder las 20 cuartillas que nos marca como límite la reglamentación, así mismo, deberá acompañarse de 2 (dos) documentos en original debidamente encuadernados y rotulados, además de 2 copias, con su respectivo respaldo digital en CD ROM 4 (cuatro), debidamente identificado y rotulado. Los archivos digitales deben presentarse en: documentos en MS WORD, datos tabulados en MS EXCEL, planos en AUTOCAD, planos de localización y mapas en COREL DRAW (V. 9.0).	EXP	$ 1,849.12	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 12/100M.N.	1	$ 1,849.12

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000355 DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL	80.3050.2010.0020	02	Expediente Técnico de la manifestación de impacto ambiental, incluye: integración de portada; índice; datos generales; descripción del proyecto; vinculación con los ordenamientos jurídicos; descripción del sistema ambiental; identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales; medidas preventivas y mitigación de los impactos ambientales; pronósticos ambientales; identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores. Deben presentarse 2 (dos) documentos en original debidamente encuadernados y rotulados, además de 4 copias con su respectivo respaldo digital en CD ROM 3 (tres), debidamente identificado y rotulado. Los archivos digitales deben presentarse en: documentos en MS WORD, datos tabulados en MS EXCEL, planos en AUTOCAD, planos de localización y mapas en MS COREL DRAW (V. 9.0).	EXP	$ 1,852.42	UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100M.N.	1	$ 1,852.42
80.1150: » INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	80.1150.2000.0020	03	Llenado de ficha técnica para levantar la infraestructura hidráulica de alcantarillado en pozos de visita. Se realizarán los trabajos de: ubicación, referenciación, apertura, limpieza y desasolve menor y llenado de ficha técnica; con las debidas medidas de señalización y equipo de seguridad.	PZA	$ 182.14	CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 14/100M.N.	150	$ 27,321.00
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO	80.2050.9100.4105	03	Captura de información obtenida en fichas técnicas, tuberías y demás elementos revelantes del catastro en hoja de cálculo, según formato establecido. Incluye captura de cruceros obtenidos de forma indirecta.	PZA	$ 25.65	VEINTICINCO PESOS 65/100M.N.	150	$ 3,847.50
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMI	80.2050.9100.6128	03	Desazolve mayor de pozos de visita, con una profundidad de 0 a 4.00 metros. (con equipo mecanico) para toma de ficha técnica, incluye: señalización y equipo de seguridad.	PZA	$ 365.56	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 56/100M.N.	10	$ 3,655.60
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMI	80.2050.9100.7010	03	Reposición de tapa de brocal de pozo de visita común, incluye la demolición de la tapa existente, el suministro y la colocación.	PZA	$ 901.95	NOVECIENTOS UN PESOS 95/100M.N.	5	$ 4,509.75

Propuesta de Licitación LO-911053969-E50-2021

000356

DOCUMENTO ECONOMICO 21

Empresa	ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.	**Subtotal**	**$ 430,950.96**
Obra	SE-000-0170-21	**IVA**	**$ 68,952.15**
Localidad, Municipio	JALPILLA, COMONFORT	**Total**	**$ 499,903.11**
Descripción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: ESTUDIO SOCIOECONOMICO	80.2050.9100.7020	03	Reposición de anillo de brocal de pozo de visita común. Incluye: la demolición del anillo de brocal existente, el suministro y la colocación; así como la demolición y reposición de pavimento de concreto f'c= 250 kg/cm2 adyacente.	PZA	$ 781.50	SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100M.N.	5	$ 3,907.50

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Duración: 91 días naturales

Lugar:

Inicio obra: 29/09/2021

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato **Fin obra:** 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓ						
	70.2050: » PROYECTOS DE PLANEACIÓN						
70.2050.4412.0025	Identifiación en campo de las descargas principales y determinación de los puntos de aforo y muestreo.	INF	100.000000% 1.000000 $3,845.41				100.000000% 1.000000 $3,845.41
	80.1400: » CATALOGOS						
80.1400.1000.0060	Volúmenes de obra y catálogo de conceptos de la red de distribución. Incluye la liga entre las volumetrías generadas y el catálogo de conceptos.	PZA				100.000000% 1.000000 $2,839.74	100.000000% 1.000000 $2,839.74
	80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2050.1020.0020	Estudio socioeconómico incluye característicasde la población, en cuanto a su edad, sexo, actividad económica, nivel educativo, ingresos, y otros parámetros de interés; en el desarrollo urbano, mostrar los	EST				100.000000% 1.000000 $1,423.36	100.000000% 1.000000 $1,423.36
	Monto esta hoja:		**$3,845.41**			**$4,263.10**	**$8,108.51**
	Acumulado:		**$3,845.41**			**$4,263.10**	**$8,108.51**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000310

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	lineamientos acciones y políticas enmarcadas por los planes de desarrollo, y describir la situación de los servicios existentes, en relación al nivel de vida deberá presentar, variables emigración, composición de los estratos sociales, inmigración, salarios, Etc.						
80.2050.9100.2105	Ficha técnica para verificar el inventario de infraestructura hidráulica de agua potable en cajas de operación de válvulas. Incluye: ubicación, referenciación, apertura, limpieza, llenado de ficha formato CEAG.	PZA	100.000000% 2.000000 $607.08				100.000000% 2.000000 $607.08
80.2050.9100.6105	Verificación del inventario de infraestructura de agua potable en los lugares relevantes y puntos de conexión de las tuberías existentes, donde no exista pavimento. Incluye: excavación a mano, levantamiento de ficha técnica, relleno compactado con material producto de excavación, señalización y equipo de seguridad, a una profundidad de 0.00 a 1.50 m, de dimensiones de 1.0x1.0 m.	SND	100.000000% 1.000000 $670.41				100.000000% 1.000000 $670.41

Monto esta hoja:	**$1,277.49**				**$1,277.49**
Acumulado:	**$5,122.90**			**$4,263.10**	**$9,386.00**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000314

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2050.9200.0066	Expediente de proyecto ejecutivo; contendrá como mínimo los siguientes documentos estudios socioeconómicos, memoria descriptiva, estudio de las fuentes de abastecimiento, estudios topográficos, memoria de cálculo, planos de proyecto, memoria fotográfica, catálogo de conceptos y cantidades de obra a nivel de integración de información. Incluye respaldo de la información generada en medios magnéticos (CD).	DOC				100.000000% 1.000000 $2,637.45	100.000000% 1.000000 $2,637.45
80.2050.9200.1085	Captura y simulación hidráulica de líneas de distribución principales y secundarias definidos en cada sector. Incluye diseño y revisión en software, el diseño de las estructuras que se requieran para cada línea y el diseño o rediseño de cruceros.	ML		100.000000% 1,100.000000 $2,849.00			100.000000% 1,100.000000 $2,849.00
80.2050.9720.03	Diseño de sistema de alimentación fotovoltaico	DNO			53.333300% 0.533300 $8,339.31	46.666700% 0.466700 $7,296.91	100.000000% 1.000000 $15,636.22

Monto esta hoja:		**$2,849.00**	**$8,339.31**	**$9,934.36**	**$21,122.67**
Acumulado:	**$5,122.90**	**$2,849.00**	**$8,339.31**	**$14,197.46**	**$30,508.67**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000312

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2050.9720.04	Diseño de estructura de paneles solares.	DNO			12.500000%	87.500000%	100.000000%
					0.125000	0.875000	1.000000
					$1,044.92	$7,314.45	$8,359.37
	80.2052: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2052.1020.0020	Levantamiento topográfico en planimetría y altimetría con equipo de precisión. Incluye monumentación y referenciación física para proyecto; localización de construcciones: casas, escuelas, templos, puentes; paramentos, guarniciones, banquetas, líneas de agua, drenaje, gas, fibra óptica, líneas de alta tensión; cajas de válvulas, pozos visita, árboles, postes de comunicación, cruces de ríos, arroyos, caminos, fallas geológicas y cualquier otro elemento representativo del terreno; establecimiento de bancos de nivel para construcción y entrega de libretas de tránsito y nivel o impresiones de los resultados de la estación total y hojas de cálculo topográfico (marcando precisión de cierre). Presentación en medios impreso y digital.	ML	11.764706%	88.235294%			100.000000%
			2,823.529400	21,176.470600			24,000.000000
			$8,837.65	$66,282.35			$75,120.00
	Monto esta hoja:		**$8,837.65**	**$66,282.35**	**$1,044.92**	**$7,314.45**	**$83,479.37**
	Acumulado:		**$13,960.55**	**$69,131.35**	**$9,384.23**	**$21,511.91**	**$113,988.04**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000313

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2052.1020.0040	Excavación con dimensiones nominales de 1.00 X 1.00 X 1.00 mts. de profundidad a mano o a máquina, para sondeos. Incluye relleno con material producto de la excavación y reporte de los resultados que incluyan la clasificación del suelo de acuerdo al SUCS y la determinación de sus características para efectos de excavación de zanjas.	SND		100.000000% 25.000000 $18,369.25			100.000000% 25.000000 $18,369.25
80.2052.1020.0046	Sondeos a cielo abierto para una profundidad de hasta 3.00 mts. Incluye: relleno con material producto de la excavación, análisis estratigráfico de la muestra obtenida rellenos y reporte de los resultados que incluyan la clasificación del suelo de acuerdo al SUCS, cohesión, límites de consistencia y demás parámetros necesarios para determinar la estabilidad de taludes para efectos de excavación de las zanjas a las profundidades que determine el diseño del proyecto.	SND		100.000000% 1.000000 $1,102.97			100.000000% 1.000000 $1,102.97
	Monto esta hoja:			**$19,472.22**			**$19,472.22**
	Acumulado:		**$13,960.55**	**$88,603.57**	**$9,384.23**	**$21,511.91**	**$133,460.26**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000314

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2052.1020.0060	Levantamiento topográfico en planimetría y altimetría con equipo de precisión, Incluye: monumentación, referenciación física para proyecto; localización de construcciones: casas, escuelas, templos, puentes, paramentos, banquetas, líneas de agua, drenaje, gas, fibra óptica, líneas de alta tensión, caja de válvulas, pozos de visita, árboles, caminos, fallas geológicas y cualquier otro elemento representativo del terreno, estableciendo bancos de nivel o impresiones de los resultados de la estación total y hojas de cálculo topográfico (marcando precisión de cierre). Presentación en medios impresos y digital, deberá considerarse el seccionamiento del río a cada 20 mts.	ML		14.285714% 714.285700 $4,550.00	85.714286% 4,285.714300 $27,300.00		100.000000% 5,000.000000 $31,850.00
80.2052.1020.0140	Levantamiento topográfico para sitios donde se ubicarán estructuras especiales	STO			100.000000% 1.000000 $5,682.04		100.000000% 1.000000 $5,682.04

80.2053: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A

Monto esta hoja:		**$4,550.00**	**$32,982.04**		**$37,532.04**
Acumulado:	**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$42,366.27**	**$21,511.91**	**$170,992.30**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000315

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2053.1010.0020	Memoria descriptiva del proyecto. Incluye el funcionamiento de cada uno de los elementos: fuente, equipo, línea de conducción, tanque, hidrante, interconexiones, redes; detallando criterios y métodos utilizados, operación del sistema, mantenimiento y justificación de materiales de construcción empleados.	MEM				100.000000% 1.000000 $3,490.16	100.000000% 1.000000 $3,490.16
80.2053.1020.0020	Memoria descriptiva del proyecto. Incluye el funcionamiento de cada uno de los elementos, así como sus características propias de longitud, profundidad, tipo de material, Etc., así como su justificación, describir el lugar y obra de vertido, asimismo si existe una interconexión a redes existentes describiendo este punto de interconexión.	MEM				100.000000% 1.000000 $3,779.30	100.000000% 1.000000 $3,779.30
	80.2054: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2054.1020.0020	Memoria de cálculo incluye: población actual, población proyecto, periodo económico, dotación, aportación, coeficientes de variación (máxima extraordinaria Harmon, de seguridad), gastos de diseño (medio, mínimo, máximo	ML			78.947368% 18,947.368400 $70,863.16	21.052632% 5,052.631600 $18,896.84	100.000000% 24,000.000000 $89,760.00

Monto esta hoja:			**$70,863.16**	**$26,166.30**	**$97,029.46**
Acumulado:	**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$113,229.43**	**$47,678.21**	**$268,021.76**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000318

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	instantáneo y máximo extraordinario), selección del coeficiente de rugosidad de Manning para el material seleccionado, selección de diametro, gastos (efectivos y a tubo lleno), velocidades (máxima y mínima permisible,						
	a tubo lleno efectiva), tirantes (a gasto mínimo y efectivo), diseño de pozos de visita, además de presentar tabla de resumen de datos. Cálculo de las volumetrías incluye: cotas (de plantilla y de terreno), ancho de zanja,						
	volúmenes (de excavación y de plantilla), rellenos (con material suministrado y con producto de excavación), acarreos, profundidad y número de pozos (de caída adosada, de caída simple, común, Etc.) número de						
	brocales y tapas, adicionalmente reportar volúmenes de las descargas domiciliarias en caso de existir.						
	80.2055: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2055.1020.0020	Determinación de las afectaciones necesarias por concepto de tendido de tuberías y estructuras especiales, ocupación de predios durante la construcción, accesos y en general la relación de todos los terrenos suceptibles	AFE			100.000000% 10.000000 $8,139.50		100.000000% 10.000000 $8,139.50
	Monto esta hoja:				**$8,139.50**		**$8,139.50**
	Acumulado:		**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$121,368.93**	**$47,678.21**	**$276,161.26**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	de utilizarse durante la construcción. Obtención de compromisos para donaciones y afectaciones y permisos de cruce. La propuesta final debe realizarse sobre terrenos sin problema de uso.						
80.2055.1030.0020	Obtención de la delimitación de la Zona Federal ante la Comisión Nacional del Agua, incluye: elaboración de la solicitud, integración del expediente, ingreso del expediente, deberá proporcionar la información adicional	EXP			100.000000% 1.000000 $6,471.81		100.000000% 1.000000 $6,471.81
	requerida por la Comisión, solventación de observaciones y complemento de la información presentada.						
	80.2056: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2056.1010.0040	Plano general hidráulico. Contendrá como mínimo: planta general del trazo, perfil hidráulico (para líneas de conducción), tuberías con la simbología correspondiente diferenciando las existentes de las de proyecto, número	PLN				100.000000% 1.000000 $3,355.86	100.000000% 1.000000 $3,355.86
	de crucero, longitud del tramo, datos hidráulicos en los cruceros principales (cota piezométrica, cota de terreno y carga disponible); simbología de proyecto, datos de proyecto, cantidades de obra, detalles constructivos de						

Monto esta hoja:			**$6,471.81**	**$3,355.86**	**$9,827.67**
Acumulado:	**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$127,840.74**	**$51,034.07**	**$285,988.93**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	estructuras especiales, relación de piezas especiales, incluyendo simbología; detalle de zanjas y diseño de cruceros. Debe presentarse en forma impresa y en medios magnéticos.						
80.2056.1020.0025	Plano topográfico de la zona en estudio, contendrá como mínimo: orientación y su tipo, croquis de localización, simbología, cuadro de referencia, cuadro constructivo del levantamiento, bancos de nivel para construcción, referencias topográficas, vías de comunicación (incluídos los accesos marcando su estado o necesidad de adecuación o construcción); líneas de teléfono, eléctricas, agua potable, gaseoductos, oleoductos, fibra óptica, pavimentos; usos del suelo (cultivo, agostadero, pastos), sembrado de construcciones, paramentos, guarniciones, banquetas, curvas de nivel a cada metro, fallas geológicas y demás elementos representativos del terreno. Presentación en medios digital e impreso. Para una longitud de trazo de 20.01 a 25.00 kilómetros.	PLN				100.000000% 1.000000 $3,081.77	100.000000% 1.000000 $3,081.77
	Monto esta hoja:					**$3,081.77**	**$3,081.77**
	Acumulado:		**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$127,840.74**	**$54,115.84**	**$289,070.70**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000319

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2056.1020.0055	Plano general hidráulico, contendrá como mínimo: planta general del trazo, perfil hidráulico y de terreno, simbología, diferenciar las líneas existentes de las proyecto, obras o estructuras especiales, detalle de descarga, longitud, pendiente y diámetro de cada uno de los tramos, cota de arrastre y cota de terreno, cantidades de obra, detalles de zanja. Presentación en medios digital e impreso. Para una longitud de proyecto de 20.01 a 25.00 kilómetros.	PLN				100.000000% 1.000000 $3,577.67	100.000000% 1.000000 $3,577.67
	80.2057: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2057.1020.0020	Anexo fotográfico. Incuye: una galería con las fotografías más representativas del lugar de estudio, tales como: monumentación y referenciación para proyecto, bancos de nivel para construcción, sitios donde se levantarán las estructuras especiales, lugar de descarga, cuerpo de agua donde se vertirán las aguas, caminos, calles cruces, sondeos, citando y detallando cada uno de los elementos mostrados.	MEM				100.000000% 1.000000 $846.55	100.000000% 1.000000 $846.55
	80.2058: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
	Monto esta hoja:					**$4,424.22**	**$4,424.22**
	Acumulado:	**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$127,840.74**	**$58,540.06**	**$293,494.92**	

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000320

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2058.1020.0020	Catálogo de conceptos de los trabajos a ejecutar, por tramos. Incluye: obtención y presentación de generadores, integración de tarjetas y desgloce de básicos. Desgloce independiente de estructuras especiales y construcción de accesos. Así como el calendario de ejecución de obra semanal.	CTL				100.000000% 1.000000 $2,836.98	100.000000% 1.000000 $2,836.98
	80.2059: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2059.1020.0020	Manual de operación del sistema. Incluye operación y mantenimiento de los equipos, en caso de existir, así como su limpieza y en caso de ser necesario plantilla de trabajo.	MNA				100.000000% 1.000000 $2,113.71	100.000000% 1.000000 $2,113.71
	80.2060: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2060.1020.0020	Expediente del proyecto. Incluye: integración de portada, índice, marco físico, estudio socioeconómico, estudio topográfico, memoria descrptiva, estructuras especiales, memoria de cálculo, afectaciones, planos de proyecto	EXP				100.000000% 1.000000 $2,766.66	100.000000% 1.000000 $2,766.66
	Monto esta hoja:					**$7,717.35**	**$7,717.35**
	Acumulado:	**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$127,840.74**		**$66,257.41**	**$301,212.27**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

T23000321

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	(dos impresiones del topográfico y dos del hidráulico), anexo fotográfico, catálogo de conceptos y especificaciones constructivas. Deben presentarse 3 (tres) documentos en original debidamente						
	encuadernados y rotulados, y su respectivo respaldo digital en CD ROM debidamente identificado y rotulado. Los archivos digitales deben presentarse en: documentos en MS WORD, datos tabulados en MS EXCEL y planos						
	en AUTOCAD.						
	80.2064: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2064.1020.0020	Marco físico incluye: descripción de la localización geográfica de la zona en estudio, climas, hidrología, infraestructura hidráulica, agua potable, alcantarillado y obras hidraúlicas, presentar la geología, geomorfología y	EST				100.000000% 1.000000 $2,004.75	100.000000% 1.000000 $2,004.75
	fisiografía de la zona y en caso de contar con algún otro servicio indicar sus características.						
	80.2065: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						

	Monto esta hoja:				**$2,004.75**	**$2,004.75**
	Acumulado:	**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$127,840.74**	**$68,262.16**	**$303,217.02**
REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON						

223000

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2065.1020.0220	Adecuación del sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el uso de reactor anaerobio aprobado por la CEAG, en el cual se adecuarán niveles de entrada en cada una de las estructuras del tren de tratamiento, diseño y geometría de los muros de protección, catálogo de conceptos incluyendo los volúmenes adicionales y niveles de descarga final al cuerpo receptor.	PRY				100.000000% 1.000000 $12,808.09	100.000000% 1.000000 $12,808.09
	80.2066: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2066.1020.0020	Documento que debe incluir una descripción detallada y clara de las especificaciones para la construcción de la obra, así como la determinación de la forma de medición y pago para su cotización correspondiente. Utilizando de ser necesario láminas ilustrativas o representaciones gráficas. Teniendo como base las normativas de CNA, CFE, SOP, Etc.	MEM				100.000000% 1.000000 $1,532.98	100.000000% 1.000000 $1,532.98
	80.2068: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
	Monto esta hoja:					**$14,341.07**	**$14,341.07**
	Acumulado:	**$13,960.55**	**$93,153.57**	**$127,840.74**		**$82,603.23**	**$317,558.09**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2068.1020.0040	Presentación de informe, Exposición y Análisis de Alternativas de Solución.	ALT	100.000000% 1.000000 $2,719.56				100.000000% 1.000000 $2,719.56
80.2068.1020.0060	Entrega en campo del trazo de la línea proyecto, indicando y localizando físicamente con personal de la CEAG, los bancos de nivel, puntos auxiliares, monumentación y elementos que fueron utilizados durante el levantamiento topográfico.	LTE				100.000000% 1.000000 $1,980.33	100.000000% 1.000000 $1,980.33
	80.2070: » ADECUACION DE PROYECTOS DE AG						
80.2070.7010.0230	Elaboración de proyecto geométrico y estructural de cruce aéreo de tubería. Incluye: planos estructurales.	PRY				100.000000% 1.000000 $3,631.63	100.000000% 1.000000 $3,631.63
	80.2071: » ADECUACION A PROYECTOS PLUVIA						
80.2071.3010.00	Proyecto geométrico de cruces	PRY			100.000000% 1.000000 $4,458.58		100.000000% 1.000000 $4,458.58
	Monto esta hoja:		**$2,719.56**		**$4,458.58**	**$5,611.96**	**$12,790.10**
	Acumulado:		**$16,680.11**	**$93,153.57**	**$132,299.32**	**$88,215.19**	**$330,348.19**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000324

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.2071.3010.00	Proyecto hidráulico de cruces	PRY			20.000000%	80.000000%	100.000000%
					0.200000	0.800000	1.000000
					$946.20	$3,784.78	$4,730.98
	80.2076: » PROYECTOS PARA PTAR: ESTUDIOS						
80.2076.2010.0020	Realización de Estudio de Mecánica de Suelos con el fin de determinar la capacidad de carga del terreno para el desplante de estructuras. Este trabajo deberá ser realizado por una empresa especialista, certificada y acreditada en la materia. Se elaborará digitalizará, editará e imprimira la respectiva memoria descriptiva del Estudio de Mecánica de Suelos. Integrando la información recopilada in situ, debidamente ordenada y depurada (incluido el reporte de resultados elaborado y respaldado por parte del responsable de la empresa consultora); la descripción detallada de la metodología empleada para la obtención y procesamiento de los datos, la manera en	EST	100.000000% 1.000000 $13,935.30				100.000000% 1.000000 $13,935.30

Monto esta hoja:	**$13,935.30**		**$946.20**	**$3,784.78**	**$18,666.28**
Acumulado:	**$30,615.41**	**$93,153.57**	**$133,245.52**	**$91,999.97**	**$349,014.47**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000325

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	que los datos obtenidos afectan el planteamiento de general del proyecto; las conclusiones y recomendaciones pertinentes, y, el reporte de incidencias. La impresión comprende tres ejemplares.						
	80.2081: » PROYECTOS PARA PTAR: MEMORIA						
80.2081.3010.0020	Diseño del equipamiento y electrificación. Incluye memoria de cálculo y selección del equipo de bombeo (deberá anexarse ficha técnica d e cada uno de los elementos que conforman el sistema, así como las	EST			11.111100% 0.111100 $1,657.76	88.888900% 0.888900 $13,262.08	100.000000% 1.000000 $14,919.84
	curvas de eficiencia), selección del calibre del cable sumergible, transformador, subestación y demas elementos eléctricos, de acuerdo a las disposiciones vigentes de CFE.						
	80.2108: » PROYECTOS DE EQUIPQMIENTO Y E						
80.2108.1000.0030	Elaboración de anteproyecto de línea de media tensión y plano conforme a normatividad de CFE, incluye: cuadro de cuantificación de estructuras, diagrama unifilar, croquis de localización, planta de construcción, etc. (No	DOC			100.000000% 1.000000 $6,424.02		100.000000% 1.000000 $6,424.02
	incluye validación ante CFE)						
	Monto esta hoja:				**$8,081.78**	**$13,262.08**	**$21,343.86**
	Acumulado:		**$30,615.41**	**$93,153.57**	**$141,327.30**	**$105,262.05**	**$370,358.33**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	80.3050: » MANIFESTACIONES DE IMPACTO AM						
80.3050.1020.0020	Los datos generales incluyen: Proyecto (nombre, ubicación, tiempo de vida útil y documentación legal), Promovente (nombre o razón social, nombre y cargo del representante legal y dirección) y Responsable de la Elaboración de la Manifestación (nombre o razón social, RFC, nombre y dirección del responsable técnico del estudio).	EST				100.000000% 1.000000 $575.31	100.000000% 1.000000 $575.31
80.3050.1050.0020	Información general del proyecto, incluye: naturaleza del proyecto, selección del sitio, ubicación física del proyecto y planos, inversión requerida, dimensiones del proyecto, uso actual del suelo, cuerpos de agua y colindancias.	EST				100.000000% 1.000000 $885.26	100.000000% 1.000000 $885.26
80.3050.1050.0040	Características particulares del proyecto, incluye: programa general de trabajo; preparación del sitio; descripción de obras y actividades provisionales asociadas al proyecto; etapa de construcción; etapa de	EST				100.000000% 1.000000 $1,299.54	100.000000% 1.000000 $1,299.54
	Monto esta hoja:					**$2,760.11**	**$2,760.11**
	Acumulado:		**$30,615.41**	**$93,153.57**	**$141,327.30**	**$108,022.16**	**$373,118.44**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	operación y mantenimiento; etapa de abandono; utilización de explosivos; generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos e infraestructura existente para manejo de residuos.						
80.3050.1200.0020	Identificar y analizar los diferentes instrumentos de planeación de la zona, a fín de sujetarse a los instrumentos de validez legal, tales como: Planes de Ordenamiento Ecológico (POE); Unidades de Gestión Ambiental (UGA); Planes y Programas de Desarrollo Urbano Estatales, Municipales o del Censo de Población, y su aplicación con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a cada caso con programas de recuperación y restablecimiento de las zonas de restauración ecológicas, decretos y programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas.	EST				100.000000% 1.000000 $1,876.34	100.000000% 1.000000 $1,876.34
80.3050.1300.0020	Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia (inventario ambiental). Incluye: delimitación del área de estudio; caracterización y analisis del sistema ambiental;	EST				100.000000% 1.000000 $1,740.47	100.000000% 1.000000 $1,740.47
	Monto esta hoja:					**$3,616.81**	**$3,616.81**
	Acumulado:		**$30,615.41**	**$93,153.57**	**$141,327.30**	**$111,638.97**	**$376,735.25**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	aspectos bióticos (vegetacion y fauna); aspectos abióticos (clima, geología, geomorfología, suelos e hidrología); paisaje; medio socioeconómico (demografía y factores socio-culturales) y diagnóstico ambiental						
	(integración e interpretación del inventario forestal y síntesis del inventario).						
80.3050.1350.0020	Se indicarán las metodologías para identificar y evaluar los impactos ambientales. Incluye: indicadores de impacto; lista indicativa de indicadores de impacto; criterios y metodologías de evaluación; criterios,	EST				100.000000% 1.000000 $1,513.91	100.000000% 1.000000 $1,513.91
	metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada.						
80.3050.1400.0020	Descripción de la medida o programa de medidas de mitigación o correctivas por componente ambiental.	EST				100.000000% 1.000000 $972.50	100.000000% 1.000000 $972.50
		Monto esta hoja:				**$2,486.41**	**$2,486.41**
		Acumulado:	**$30,615.41**	**$93,153.57**	**$141,327.30**	**$114,125.38**	**$379,221.66**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.3050.1400.00	Impactos residuales.	EST				100.000000%	100.000000%
						1.000000	1.000000
						$1,104.81	$1,104.81
80.3050.1500.00 20	El pronóstico ambiental incluye: pronósticos del escenario, programa de vigilancia ambiental y conclusiones.	EST				100.000000%	100.000000%
						1.000000	1.000000
						$1,021.00	$1,021.00
80.3050.1600.00 20	Presentación de los formatos (planos definitivos, fotografías, videos, listas de flora y fauna).	EST				100.000000%	100.000000%
						1.000000	1.000000
						$1,313.47	$1,313.47
80.3050.1600.00 40	Otros anexos, incluye: manual de operación de la planta, anexos fotográficos, diagrama de operación, programa de obra del rafa, programa de mantenimiento, modelo conceptual, glosario de términos y bibliografía. Así como los métodos para identificación, predicción y evaluación de impactos ambientales.	EST				100.000000%	100.000000%
						1.000000	1.000000
						$1,347.13	$1,347.13
	Monto esta hoja:					**$4,786.41**	**$4,786.41**
	Acumulado:		**$30,615.41**	**$93,153.57**	**$141,327.30**	**$118,911.79**	**$384,008.07**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000330

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
80.3050.1700.0020	Resumen ejecutivo. Documento que debe incluir una descrpción detallada y clara de los elementos que conforman la manifestación sin exceder las 20 cuartillas que nos marca como límite la reglamentación, así mismo, deberá acompañarse de 2 (dos) documentos en original debidamente encuadernados y rotulados, además de 2 copias, con su respectivo respaldo digital en CD ROM 4 (cuatro), debidamente identificado y rotulado. Los archivos digitales deben presentarse en: documentos en MS WORD, datos tabulados en MS EXCEL, planos en AUTOCAD, planos de localización y mapas en COREL DRAW (V. 9.0).	EXP				100.000000% 1.000000 $1,849.12	100.000000% 1.000000 $1,849.12
80.3050.2010.0020	Expediente Técnico de la manifestación de impacto ambiental, incluye: integración de portada; índice; datos generales; descripción del proyecto; vinculación con los ordenamientos jurídicos; descripción del sistema	EXP				100.000000% 1.000000 $1,852.42	100.000000% 1.000000 $1,852.42

Monto esta hoja:					**$3,701.54**	**$3,701.54**
Acumulado:	**$30,615.41**	**$93,153.57**	**$141,327.30**	**$122,613.33**	**$387,709.61**	

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	ambiental; identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales; medidas preventivas y mitigación de los impactos ambientales; pronósticos ambientales; identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores. Deben presentarse 2 (dos) documentos en original debidamente encuadernados y rotulados, además de 4 copias con su respectivo respaldo digital en CD ROM 3 (tres), debidamente identificado y rotulado. Los archivos digitales deben presentarse en: documentos en MS WORD, datos tabulados en MS EXCEL, planos en AUTOCAD, planos de localización y mapas en MS COREL DRAW (V. 9.0).						
	80.1150: » INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA						
80.1150.2000.0020	Llenado de ficha técnica para levantar la infraestructura hidráulica de alcantarillado en pozos de visita. Se realizarán los trabajos de: ubicación, referenciación, apertura, limpieza y desasolve menor y llenado de ficha	PZA		100.000000% 150.000000 $27,321.00			100.000000% 150.000000 $27,321.00
	Monto esta hoja:			**$27,321.00**			**$27,321.00**
	Acumulado:		**$30,615.41**	**$120,474.57**	**$141,327.30**	**$122,613.33**	**$415,030.61**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

000332

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total
	técnica; con las debidas medidas de señalización y equipo de seguridad.						
	80.2050: » PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y A						
80.2050.9100.4105	Captura de información obtenida en fichas técnicas, tuberías y demás elementos revelantes del catastro en hoja de cálculo, según formato establecido. Incluye captura de cruceros obtenidos de forma indirecta.	PZA		100.000000% 150.000000 $3,847.50			100.000000% 150.000000 $3,847.50
80.2050.9100.6128	Desazolve mayor de pozos de visita, con una profundidad de 0 a 4.00 metros. (con equipo mecanico) para toma de ficha técnica, incluye: señalización y equipo de seguridad.	PZA	66.666670% 6.666700 $2,437.07	33.333330% 3.333300 $1,218.53			100.000000% 10.000000 $3,655.60
80.2050.9100.7010	Reposición de tapa de brocal de pozo de visita común, incluye la demolición de la tapa existente, el suministro y la colocación.	PZA		100.000000% 5.000000 $4,509.75			100.000000% 5.000000 $4,509.75
80.2050.9100.7020	Reposición de anillo de brocal de pozo de visita común. Incluye: la demolición del anillo de brocal existente, el suministro y la colocación; así como la demolición y reposición de pavimento de concreto f'c= 250 kg/cm2	PZA		100.000000% 5.000000 $3,907.50			100.000000% 5.000000 $3,907.50
	Monto esta hoja: **Acumulado:**		**$2,437.07** **$33,052.48**	**$13,483.28** **$133,957.85**	**$141,327.30**	**$122,613.33**	**$15,920.35** **$430,950.96**

REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON

ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concurso No: LO-911053969-E50-2021 **Fecha:** 01/09/2021

Obra: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE JALPILLA, MUNICIPIO DE COMONFORT

DOCUMENTO ECONOMICO 19

Lugar:

Ciudad: Jalpilla, Comonfort, Guanajuato

Duración: 91 días naturales
Inicio obra: 29/09/2021
Fin obra: 28/12/2021

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

Código	Descripción	Unidad	SEPT-2021	OCT-2021	NOV-2021	DIC-2021	Total

adyacente.

	Monto esta hoja:					
REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDON	**Acumulado:**	**$33,052.48**	**$133,957.85**	**$141,327.30**	**$122,613.33**	**$430,950.96**

000334