Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que celebran el Ejecutivo del Estado, por conducto del Organismo Público Descentralizado denominado **Comisión Estatal del Agua de Guanajuato**, representada en este acto por el **M.D. Francisco de Jesús García León** en su carácter de **Director General**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Comisión",** y por la otra parte la empresa **"Edificadora Alba S.A. de C.V."** representada en este acto por la **L.R.I Alicia Adagisela García Barbosa** en su carácter de **Administradora Única** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista"** de conformidad con las siguientes declaraciones y subsecuentes cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.- Declara el representante de "La Comisión" que:

PRIMERA.- Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el artículo 19 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, según Decreto 272, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 25 veinticinco de septiembre del 2012 dos mil doce.

SEGUNDA.- Acredita su personalidad como Titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, con el nombramiento de fecha 05 de abril de 2021, otorgado a su favor por el C. Gobernador del Estado de Guanajuato y cuenta con las facultades para celebrar con Instituciones Públicas o Empresas Privadas los Convenios y Contratos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 23 fracción IV del ordenamiento legal antes citado, artículo 19 fracción IX del Reglamento Interior de la propia Comisión, 54 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1 Fracción VI, 3, 26 Fracción I, 27 Fracción I, 30 fracción I, 45 fracción I y 46, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 24, 31 y 79 de su Reglamento.

TERCERA.- La adjudicación del contrato se realizó a través de Licitación Pública Nacional número **GEG-CEAG-LP-2021-02,** llevándose a cabo las etapas del procedimiento y, en consecuencia, se adjudicó el contrato respectivo, conforme a lo establecido en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los municipios de Guanajuato y su Reglamento.

CUARTA.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ha signado el convenio de transferencia de recursos número CEAG-O.O. MOROLEÓN-URBANO-2021-044 entre el municipio de Moroleón, Gto. y esta Entidad, mediante el cual se comprometen a aportar recursos para la realización de la obra objeto del presente contrato y los cuales forma parte de la inversión autorizada en el **Programa Q0046. Con Agua para Zonas Urbanas,** dentro de la **Partida 6140. División de terrenos y construcción de obras de urbanización,** de conformidad con la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2021 y que además la obra cuenta con código de acción número **OB-000-0095-21.**

QUINTA.- Para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio legal, el ubicado en **Autopista Guanajuato - Silao km. 1 en la ciudad de Guanajuato, Gto., C.P. 36251, teléfono 473 7351800** y que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes Número **CEA-911004-212,** expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II.- Declara el representante de "La Contratista" que:

PRIMERA.- Que su representada **"Edificadora Alba S.A. de C.V."** es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según se acredita con la Escritura Pública No 11,395 otorgada el 01 de octubre de 2012 ante la fe del Notario Público No. 63 de la ciudad de Irapuato, Gto., e inscrita en el Registro Público de la Prpopiedad y del Comercio bajo el folio mercantil electrónico No. 18474*17 el 23 de noviembre de 2012.

Dentro de su objeto social se encuentra la ejecución de proyectos y construcción de redes de alcantarillado y agua potable y para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y los recursos técnicos y humanos necesarios, así como las licencias, autorizaciones gubernamentales, con los registros que establecen tanto las leyes federales y estatales de la materia. Asimismo, que cuenta con la capacidad técnica, legal y administrativa y con los materiales y elementos humanos con amplia experiencia para elaborar los trabajos que se le encomienda; que conoce el alcance así como los datos e información general que se le han proporcionado con relación al mismo.

SEGUNDA.- Acredito el carácter de **Administradora Única** con el testimonio de la escritura pública antes citada, representación que a la fecha, declara, no le ha sido revocada, modificada ni limitada en forma alguna.

TERCERA.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, su Reglamento, el contenido de los anexos como son los proyectos, planos, especificaciones, programas, calendarios y catálogo de conceptos, cantidad de obra y precios unitarios, que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos descritos en la cláusula primera del presente instrumento.

CUARTA.- Manifiesta haber inspeccionado y por tanto, conocer el sitio de la obra objeto del presente contrato y que ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

QUINTA.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEXTA.- Declara encontrarse inscrito en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios bajo el número **GTO-SOP/PUC-3257-2015** y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **EAL121001UL4** expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SÉPTIMA.- Señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **Juan Sarabia No. 712 Primer Piso, colonia Flores Magón Norte, Irapuato, Gto., C.P. 36649, teléfono (462) 625 4826, correo electrónico edificadora.alba@gmail.com,** acreditándolo con su registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los Municipios, en el entendido de que cualquier cambio de domicilio o se lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo a **"La Comisión",** acordando las partes que en caso contrario, las notificaciones se le tendrán por legalmente realizadas en el domicilio aquí mencionado.

OCTAVA.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 D del Código Fiscal de la

Federación y ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales. Declara además, que no le ha sido notificado por el Servicio de Administración Tributaria, la presunción de encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente.

Asimismo, manifiesta que no existe inconveniente alguno para que las autoridades fiscales constaten en cualquier momento la veracidad de lo anteriormente expresado.

Dadas las declaraciones anteriores, ambas partes se sujetan a las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- **"La Comisión"** encomienda a **"La Contratista"** y éste se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, la obra consistente en: **"Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.,"** de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, términos de referencia, catálogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto, que forman parte integrante de este contrato.

Este contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecución de los trabajos.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- **"La Comisión"** se obliga a pagar a **"La Contratista"** por la realización de la obra la cantidad de **$1,165,386.53 (Un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos ochenta y seis pesos 53/100 M.N.).** Importe que incluye el Impuesto al Valor Agregado. Dichos importe comprende los gastos directos e indirectos que se originen con motivo de la ejecución de las obras o acciones que se le encomiendan. Importe que se encuentra debidamente soportado en el presupuesto y programas que debidamente firmados por las partes forman parte integrante de este contrato.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado; la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por las partes y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones de las partes, sujetándose además al programa calendarizado de ejecución de los trabajos que **"La Contratista"** presentó de la obra, el cual debidamente firmado por las partes se considera parte integrante de este documento, reservándose **"La Comisión"** el derecho de darlo por terminado anticipadamente, así como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

"La Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de **91 días naturales**, iniciando las obras materia del presente el **16 de julio de 2021** y obligándose a concluirlas a más tardar el **14 de octubre de 2021.**

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa general de ejecución de los trabajos pactado en este contrato.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "La Comisión" se obliga a poner a disposición de **"La Contratista"** oportunamente el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. El incumplimiento de **"La Comisión"** a esta cláusula, prorroga en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

QUINTA: UBICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.- "La Contratista" será responsable por:

a) La ubicación exacta de las obras en el terreno con respecto a los puntos, líneas y niveles de referencia originales proporcionados por el **"La Comisión"**;
b) La exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y la alineación de todas las partes de las obras;
c) El suministro de todos los instrumentos y accesorios, así como de la mano de obra necesaria en relación con las tareas antes descritas.

Si en cualquier momento durante la ejecución de los trabajos se presenta un error en la ubicación, las cotas, las dimensiones o la alineación de las obras o en cualquier parte de ellas, **"La Contratista"** deberá rectificar tal error por su cuenta y a satisfacción del Supervisor de la Obra, si éste lo solicita, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por el Supervisor de la Obra, en cuyo caso el costo de la rectificación incumbirá al Contratante.

La verificación de todos los trazados, alienaciones o niveles por el residente de la Obra no liberará en forma alguna a **"La Contratista"** de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; **"La Contratista"** deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas en la ubicación de las obras.

SEXTA: INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS.- "La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que **"La Comisión"** haya puesto a su disposición y estén incluidos en la Obras, no le resulten suficientes. Salvo disposiciones en contrario, **"La Contratista"** sufragará todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Obras, incluidos los caminos de servicio de las obras y las vías de los lugares de trabajo que no estén abiertos al tránsito público.

"La Contratista" obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, además de los lugares que **"La Comisión"** pueda eventualmente poner a su disposición como lugares definitivos o provisionales de depósito. **"La Contratista"** deberá someter la ubicación de tales terrenos a la aprobación previa de **"La Comisión"** quien podrá negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservación del medio ambiente.

"La Contratista" deberá tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relación con terceros. Estará obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

SÉPTIMA: ANTICIPO.- "La Comisión" otorgará a **"La Contratista"** para su estricta aplicación en obra, un anticipo de un **30% (treinta por ciento)** del importe total de su propuesta antes de la fecha de inicio de los trabajos. Para tal efecto, **"La Contratista"** presenta como garantía una fianza dentro de los 05 cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la firma del presente contrato, por el total del importe del anticipo otorgado.

"La Contratista" deberá informar por escrito a **"La Comisión"** sobre la aplicación del anticipo, con la presentación de la primera estimación de trabajos ejecutados, siempre que las características y objeto de los suministros lo permitan, acompañado de la documentación comprobatoria correspondiente y su omisión conllevará el impedimento para que el ente público contratante, continúe tramitando la o las estimaciones de trabajos ejecutados subsecuentes, hasta en tanto se entregue dicho informe.

La fianza de anticipo deberá garantizar la correcta inversión y amortización total del anticipo otorgado, sujetándose a lo dispuesto por los artículos 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

El retraso en la entrega del anticipo o de cualquiera otra de las obligaciones señaladas en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prorrogará en igual plazo el programa original, en los términos pactados al inicio de la obra. Sin embargo, cuando La Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

OCTAVA: AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de la siguiente manera:

I. Se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados, la cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

II. En los trabajos que se realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado anticipos, no se deberá realizar ninguna amortización ni afectación en el ajuste de costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieren otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 28 de la Ley; y

III. El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente:

A) Cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio, el importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue;

B) Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal, y se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate, debiendo proceder de la siguiente manera:

1. El porcentaje de la amortización del anticipo en el primer ejercicio, será el resultado de dividir el importe del anticipo concedido en el primer ejercicio, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el primero y segundo ejercicios, conforme al programa convenido;
2. El porcentaje de la amortización del anticipo en el segundo ejercicio, será el resultado de dividir el saldo por amortizar del primer ejercicio más el anticipo concedido, entre el importe total de los trabajos a ejercer en el segundo ejercicio, conforme al programa convenido;
3. En caso de que la obra se ejecute en más de dos ejercicios, la amortización en el tercer ejercicio y subsecuentes, deberá realizarse como se indica en el inciso a de esta fracción; y

C) En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación que corresponda al noventa por ciento de avance físico de los trabajos ejecutados.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión de los contratos, el saldo por amortizar se reintegrará, en un plazo no mayor a 20 veinte días naturales contados a partir de la fecha de notificación a **"La Contratista"**.

"La Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, deberá cubrir, independientemente de la sanción por concepto de pena convencional prevista en este contrato, los recargos correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prórroga del pago de créditos fiscales.

NOVENA: FORMA DE PAGO.- La forma de pago se realizará a través de estimaciones de trabajos ejecutados, formuladas bajo la responsabilidad de **"La Contratista"**, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en la forma y medios solicitados por **"La Comisión",** con una periodicidad no mayor a treinta días naturales y le serán entregadas a la supervisión de **"La Comisión"** para su revisión y autorización definitiva, procedimiento que no excederá de diez días hábiles siguientes a la fecha de entrega.

Si la estimación es entregada dentro del término de Ley, pero la misma cuenta con observaciones, se le concederá a **"La Contratista"** por una sola ocasión un plazo de tres días hábiles para solventar y corregir las mismas; por lo que si no es entregada en el término antes señalado, se le tendrá al contratista por no presentada su estimación en tiempo y se le aplicaran las sanciones correspondientes en caso de haber excedido el término señalado en la Ley.

El periodo de tres días hábiles otorgado a **"La Contratista"** para solventar los errores o defectos de la estimación, no se computará para efectos del plazo de revisión.

Para el caso en el que **"La Contratista"** no presente las estimaciones conforme a la periodicidad establecida en el presente contrato, no serán sujetas a financiamiento alguno; asimismo se hará acreedora a la sanción equivalente a 8 (ocho) UMAS al valor de la fecha de la infracción elevada al mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sanción que será aplicada en la estimación siguiente o en el finiquito.

La forma de pago será mediante transferencia electrónica a la cuenta indicada por **"La Contratista"**, de conformidad a estimaciones por obra ejecutada y a precios y conceptos autorizados, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervisión, y que cumplan los requisitos fiscales y los que establezca el ente público contratante, deberán tramitarse para su pago en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, serán rígidos y solo podrán ser modificados, en los casos y bajo las condiciones previstas en el mismo.

DÉCIMA: DE LA SUBCONTRATACIÓN.- Salvo autorización previa y por escrito de **"La Comisión"**, **"La Contratista"** no podrá subcontratar parte alguna de la obra ni podrá en ningún caso ceder o delegar la

totalidad o parte del Contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de **"La Comisión"**. En este caso, **"La Contratista"** seguirá siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobación, **"La Contratista"** informará al residente de la obra el nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último. Si **"La Contratista"** recurre a la subcontratación sin la aceptación previa de **"La Comisión"**, será motivo para rescindir el presente contrato.

DÉCIMA PRIMERA: DE LAS GARANTÍA.- **"La Contratista"** se obliga a presentar a **"La Comisión"** dentro de lo cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la firma del contrato las siguientes garantías:

1. Fianza por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
2. Fianza por un valor del 30% (treinta por ciento) del importe total de la obra, a fin de garantizar la exacta amortización y devolución del anticipo otorgado para el inicio de los trabajos.

Las garantías consistentes en fianza, deberán ser otorgadas por institución mexicana debidamente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y a satisfacción de **"La Comisión"** y estará vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad por **"La Comisión".**

En el caso de que por causas imputables a **"La Contratista"**, éste no exhiba las fianzas de anticipo y de cumplimiento de obligaciones contractuales, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato respectivo, se hará acreedora a una multa administrativa dentro de los rangos establecidos en la presente Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez concluida la obra, **"La Contratista"** otorgará una Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, misma que servirá para garantizar la calidad de los trabajos o prever la probable existencia de vicios ocultos. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses a partir del acto de entrega-recepción, siempre y cuando no exista mala calidad de los mismos o cualquier responsabilidad que resulte a cargo de **"La Contratista"** y a favor de **"La Comisión".** En este último caso, la garantía continuará vigente hasta que **"La Contratista"** corrija los defectos y satisfaga responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelación, la conformidad expresa y por escrito de **"La Comisión".**

DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS.- Cuando durante la vigencia del presente contrato, ocurran circunstancias de orden económico que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, **"La Comisión"** previo estudio que apoye las causas, motivos y razonamientos, emitirá por escrito la autorización que acuerde el aumento o reducción correspondiente, de acuerdo con el procedimiento establecido por **"La Comisión"** para tal efecto, mismo que se apegará a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DÉCIMA TERCERA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NORMAS.- Los materiales, productos y componentes de construcción deberán cumplir con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel Internacional y estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas aplicables serán las que estén en vigor el primer día del mes en que ocurre la presentación de las ofertas. **"La Contratista"** no podrá utilizar materiales, productos o componentes de construcción de calidad diferente a la especificada en su propuesta, sino cuando el Supervisor de la Obra así lo autorice por escrito. Los correspondientes precios sólo serán modificados cuando la autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de precios nuevos y el aumento resultante de los precios nuevos haya sido aceptado por las autoridades competentes.

DÉCIMA CUARTA: MAQUINARIA, MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalación permanente, que en su caso, **"La Comisión"** suministre a **"La Contratista"** o que ésta adquiera para destinarlos a la obra objeto de este contrato, quedarán bajo custodia de esta última, quien se obliga a conservarlo en perfecto estado y a darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione la residencia de obra.

"La Contratista" deberá conservar y reintegrar a la contratante todo excedente, desperdicio utilizable, remanentes de materiales y equipos, cuando hayan sido suministrados por **"La Comisión".**

En el caso de que **"La Contratista"** no pueda acreditar a plena satisfacción de **"La Comisión"** la instalación de materiales y equipos suministrados por esta última, o no pueda hacer la entrega correspondiente, la primera se obliga a pagarlos a su valor de reposición en la fecha de recepción de los trabajos.

Asimismo **"La Contratista"** se obliga a tener en el sitio de los trabajos la siguiente maquinaria:

1 retroexcavadora con martillo hidráulico. (Potencia neta mínima para la retroexcavadora: 55 Kw (74 hp) SAE J1349) Caterpillar 416 o similar.

1 retroexcavadora. (Potencia neta mínima: 55 Kw (74 hp) SAE J1349) Caterpillar 416 o similar.

DÉCIMA QUINTA: PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- La obra deberá ser realizada de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones, y demás documentos que constituyen el proyecto, mismo que forma parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra **"La Comisión"** estima necesario modificar el proyecto o bien, **"La Contratista"** considera viable solicitar alguna adecuación o corrección a dicho proyecto para hacerlo más funcional, éste presentará sus sugerencias por escrito y **"La Comisión"** establecerá las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrá en conocimiento de **"La Contratista"** las modalidades aprobadas. Éstas modificaciones se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

"La Contratista" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos actualizados de los trabajos a él encomendados y a la terminación de la misma, entregará un juego reproducible y actualizado de los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas

en la ejecución, así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, siendo ésta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

DÉCIMA SEXTA: CONTROL Y VIGILANCIA.- Las partes acuerdan que **"La Comisión"** o el representante por ella designado tendrá facultades expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones contraídas por **"La Contratista",** comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto.

Los órganos internos de control podrán verificar la ejecución de los trabajos en cualquier momento, así como realizar las visitas que estimen pertinentes, e igualmente podrán solicitar formalmente tanto a **"La Comisión"** como a **"La Contratista"** todos los datos e informes necesarios, emitiendo oportunamente los resultados derivados de su intervención.

DÉCIMA SÉPTIMA: REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA".- "La Contratista" se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, quién será el Ing. Julio césar García Barbosa, con número de cédula 5725919 y fungirá en calidad de residente de construcción, el cual deberá tener poder amplio suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal.

Dicho Residente es el profesional señalado en su propuesta y tendrá la obligación de conocer los alcances del contrato, los términos de referencia, las especificaciones técnicas y además las leyes aplicables, debiendo estar facultado para dirigir la ejecución de la obra a que se refiere este contrato, así como para aceptar, presentar las estimaciones que se formulen, y en general para actuar en nombre de **"La Contratista".**

Cuando **"La Contratista"** desee cambiar de Residente deberá solicitarlo por escrito a **"La Comisión"** y ésta se reserva el derecho de aceptar el cambio, el cual se autorizará solo que cuente con experiencia y conocimiento similares al profesionista señalado en la propuesta.

DÉCIMA OCTAVA: COSTO DE FINANCIAMIENTO.- "La Contratista" tomando en cuenta los costos directos e indirectos; considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos según el programa propuesto, anticipo otorgado, periodicidad, plazo de trámite y pago de las estimaciones que recibirá, señala como tasa de interés que aplicará en caso de financiamiento el de 0.4585%.

DÉCIMA NOVENA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- "La Contratista" solo podrá ejecutar trabajos extraordinarios mediante convenio expreso entre las partes y siempre y cuando los trabajos no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

"La Comisión" durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, los contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones

VIGÉSIMA: DEL PAGO EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"La Contratista"**, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en tal carácter, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las

cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"La Comisión"**.

Los pagos en exceso que haya recibido la contratista y los intereses que generen se considerarán créditos fiscales, sin perjuicio de la vigencia de las garantías correspondientes, se reintegrará a **"La Comisión"** en un plazo no mayor de veinte días naturales a partir de la fecha de su requerimiento; vencido el plazo, sin que se hubiere reintegrado dicho saldo, su importe se considerará crédito fiscal a favor de **"La Comisión"**, sin que la garantía respectiva pierda su naturaleza y eficacia.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la contratista, sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito.

VIGÉSIMA PRIMERA: **RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".-** **"La Contratista"** responderá de todos y cada uno de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a la misma, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere **"La Comisión"** o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales y reglamentos vigentes, tanto del Gobierno Federal como Estatal, aplicables en la realización y ejecución de la obra y trabajos contratados.

La responsabilidad de **"La Contratista"** será única y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo **"La Contratista"** de las reclamaciones que sus trabajadores y demás personas presenten o pudieren presentar en su contra, de su contrato y de **"La Comisión",** en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

"La Contratista" será responsable de los daños y perjuicios que ocasione con su incumplimiento o que cause a **"La Comisión"** con motivo de su negligencia.

VIGÉSIMA SEGUNDA: **RELACIONES LABORALES.-** **"La Contratista"** como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo, de seguridad social y fiscales. **"La Contratista"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"La Comisión"**, en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de demanda laboral a **"La Comisión"** por parte de algunos de los trabajadores de **"La Contratista"**, los daños y perjuicios que se le ocasionen a **"La Comisión"** se podrán cargar a las Garantías otorgadas por parte de **"La Contratista".**

VIGÉSIMA TERCERA: **CLÁUSULA AMBIENTAL.-** **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a la normatividad en materia ambiental y de ecología, así como dar seguimiento a lo indicado en las condicionantes y/o Medidas de mitigación proporcionadas por **"La Comisión"** a través del residente de obra, debiendo cumplir con las especificaciones para la elaboración de los reportes en los formatos de cumplimiento ambiental proporcionados por **"La Comisión"**.

Para llevar a cabo el cumplimiento ambiental de la obra, **"La Contratista"** deberán considerar dentro de su plantilla laboral, un Responsable Específico, Ing. Ambiental o con especialidad a fin para llevar a cabo

la planificación, presupuestación, aplicación, control, seguimiento y reporte de Procesos, Procedimientos, Acciones y Actividades requeridas y necesarias para el cumplimiento ambiental y gestiones administrativas que deriven con motivo de la ejecución de los trabajos, el cual deberá designar de manera previa al inicio de los trabajos y contar con la aprobación por parte de **"La Comisión".**

"La Contratista" durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, deberán realizar las siguientes actividades:

I. Reporte General de Cumplimiento Ambiental de Obra:

II. Reportes Previos al Inicio de Obra

a) Características originales de la zona
b) Inventario de vegetación
c) Identificación de especies arbóreas, arbustivas, cactáceas y estrato herbáceo
d) Inventario de animales
e) Autorizaciones complementarias
f) Apartado de almacenes de materiales e insumos
g) Reporte de campamentos

III. Reportes de Cumplimiento Ambiental Durante la Construcción de la Obra.

a) Apartado de uso de letrinas
b) Apartado de selección de sitio para disposición de escombro y material excedente
c) Apartado de manejo de residuos urbanos
d) Apartado de disposición final de residuos
e) Apartado de manejo de residuos peligrosos
f) Apartado de campamentos
g) Apartado de inventario de vehículos y maquinaria
h) Apartado de seguridad
i) Apartado de uso de equipo de primeros auxilios
j) Apartado de emisión de polvos
k) Apartado de manejo de concretos

Los reportes ambientales citados en esta cláusula deberán ser de manera mensual, acompañándolo con la estimación que presente **"La Contratista"**.

Así mismo, **"La Contratista"** se obliga a dar cumplimiento a las autorizaciones ambientales así como a las observaciones que sobre la materia le realice **"La Comisión",** presentando informes de su seguimiento y cumplimiento a la misma.

VIGÉSIMA CUARTA: **DEL PREFINIQUITO.-** Previamente a que se agote el monto o el plazo pactados y se tenga un avance del 80% del contrato original, las partes deberán elaborar de manera conjunta un prefiniquito del avance de la obra, de conformidad con el artículo 107 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

VIGÉSIMA QUINTA: **DEL FINIQUITO.-** Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término de 15 días hábiles el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a

favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobación a cargo **"La Contratista"** del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato.

De no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien, si **"La Contratista"** no acude con **"La Comisión"** para su elaboración, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"La Contratista"** dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el finiquito, **"La Contratista"** tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

VIGÉSIMA SEXTA: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, TRABAJOS y LIQUIDACIONES.- "La Contratista" asentará en la bitácora y comunicará por escrito a **"La Comisión"** la terminación de la obra que le fue encomendada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco días hábiles siguientes. Asimismo, las partes convienen y aceptan que correrán a cargo de **"La Contratista"**, los riesgos y la conservación de la obra hasta el momento de su entrega.

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideran como aceptación de la obra, por lo que **"La Comisión"** se reserva el derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada o pago indebido, así como los defectos que resultaren de la misma, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Cuando **"La Comisión"** considere que existe algún defecto de construcción en la obra, podrá instruir, previo a la terminación del periodo de garantía y mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición parcial o total de esa obra.

"La Comisión" podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo u ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en la presencia de **"La Contratista"**, luego de habérsele notificado debidamente.

VIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo otras disposiciones del Contrato e independientemente de los documentos que está obligado a suministrar antes o durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto **"La Contratista"** entregará a **"La Comisión"** en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a) Cuando **"La Comisión"** exija la recepción - los manuales de operación y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentación aplicable; y
b) Dentro de los (10) diez días naturales siguientes a la recepción, los planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de la ejecución doblados

VIGÉSIMA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Si **"La Contratista"** no concluye la obra objeto del presente contrato, en la fecha señalada en este contrato, **"La Comisión"** podrá, a su elección, rescindir o exigir la terminación de la obra. En este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar autorización de escalatoria de precios unitarios e imponiendo una pena

convencional por una cantidad igual a **1/1000** (uno al millar), sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada día de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento, **"La Comisión",** según el caso, podrá otorgarle un segundo plazo para la conclusión de la obra, sin escalatoria de precios unitarios, e imponiendo la pena convencional antes señalada y una multa en los términos de los artículos 125, 128, 129 y 130 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o bien, podrá rescindir administrativamente el contrato exigiendo el pago de daños y perjuicios a **"La Contratista",** sin perjuicio de imponer la multa aludida. Lo anterior de conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, **"La Comisión"**, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicará retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por las contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la fecha de terminación pactada, el monto retenido se volverá definitivo.

Las retenciones por el desfasamiento del programa de los trabajos con carácter definitivo, serán restadas al monto final de las penalizaciones aplicadas por incumplimiento en la terminación en la fecha pactada en el contrato de la obra o del servicio. Si quedare saldo, éste será devuelto a **"La Contratista"**, si por el contrario aún quedare saldo en contra de ella, le será requerida su liquidación una vez determinada la cantidad o bien, será parte de los saldos a requerir y liquidar en el finiquito.

TRIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.- **"La Comisión"** podrá suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecución de los programas y obras materia del presente contrato, sea cual fuere el avance en que se encuentren.

Cuando se determine la suspensión de la obra o de los servicios por causas imputables al ente público contratante, éste pagará a la contratista los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente; así como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

Cuando por causas justificadas se imposibilite la continuación de la obra o de los servicios, el ente público contratante o la contratista podrán solicitar la suspensión de la obra o la terminación anticipada del contrato. El ente público contratante deberá resolver lo conducente en un plazo que no exceda de veinte días hábiles.

Una vez transcurridas y solucionadas las causas que originaron la suspensión de la obra, se notificará la reanudación en forma inmediata.

TRIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- El presente contrato podrá terminar por las siguientes causas:

I. Por cumplimiento del objeto;

II. Por terminación anticipada del contrato, y

III. Por rescisión del contrato.

Al presentarse los supuestos anteriores, las partes se someterán a lo dispuesto en el Capítulo II del Título Noveno de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: **RESCISIÓN DEL CONTRATO**.- Las partes convienen y **"La Contratista"** acepta en forma expresa, que **"La Comisión"** podrá rescindir administrativamente el presente contrato por cualesquiera de las siguientes causas, entre otras:

1. Cuando **"La Contratista"** no inicie las obras en la fecha programada.
2. Cuando **"La Contratista"** suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace **"La Comisión"** como defectuosas.
3. Cuando **"La Contratista"** no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente contrato.
4. Si se declara **"La Contratista"** en quiebra o suspensión de pagos o se hace cesión de bienes en forma que pueda afectar el fiel cumplimiento del contrato.
5. Cuando, en caso de existir incumplimiento de **"La Contratista"** a lo pactado en el contrato, este incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a **"La Contratista"**.
6. Si **"La Contratista"**subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con la autorización escrito de **"La Comisión"**.
7. Si **"La Contratista"**cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"La Comisión"**.
8. Si **"La Contratista"**no da a **"La Comisión"** las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
9. En general, por contravención a los términos de este contrato, la documentación integrante del mismo y violación a la legislación aplicable al contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA: **NOTIFICACIONES.-** **"La Contratista"** solicita se le realicen las notificaciones para efectos del presente contrato vía fax o a través del correo electrónico, así como por correo certificado con acuse de recibido, en las direcciones señaladas en las declaraciones del presente instrumento.

TRIGÉSIMA CUARTA: **MODIFICACIONES.-** Ambas partes convienen que durante la vigencia del contrato y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar en tiempo, volumen de obra y costo, mediante la celebración de convenios en los que se pactarán las nuevas condiciones.

Las modificaciones no deberán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza, características esenciales del proyecto y objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.

En la celebración de estos convenios, se procurará que el nuevo plazo no rebase el periodo de inversión de que se trate, a menos que se cuente con saldo disponible o se tenga la autorización expresa y por escrito de la autoridad responsable de los programas de inversión.

TRIGÉSIMA QUINTA: **VIGENCIA.-** La vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del mismo por **"Las Partes"** y finalizará cuando se firme el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones.

TRIGÉSIMA SEXTA: JURISDICCIÓN.- La legislación supletoria del presente contrato, será la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a los tribunales de la ciudad de Guanajuato capital, renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

El presente contrato se firma en un ejemplar en la ciudad de Guanajuato, Gto., a 09 de julio de 2021.

Por **"La Comisión"**

M.D. Francisco de Jesús García León
Director General

Por **"La Contratista"**

L.R.I Alicia Adagisela García Barbosa
Administradora Única

Ing. Javier René Pérez Zárate
Director General de Desarrollo Hidráulico

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social".

Propuesta de Licitación GEG-CEAG-LP-2021-02

Empresa	EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.	**Subtotal**	**$ 1,004,643.56**
Obra	OB-000-0095-21	**IVA**	**$ 160,742.97**
Localidad, Municipio	MOROLEON, MOROLEON	**Total**	**$ 1,165,386.53**
Descripción	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL BULEVAR PONCIANO VEGA PARA EL SECTOR SUR 3 EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOROLEÓN, GUANAJUATO.		

Partida	Codigo	Elem.	Descripcion	UM	Precio Unit.	Precio Unitario (con letra)	Cantidad	Importe
35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES	35.1050.4010.0080	01	Trazo del terreno con uso de equipo topográfico.	ML	$ 3.92	TRES PESOS 92/100M.N.	1216.74	$ 4,769.62
35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES	35.1050.5000.0060	01	Sondeo a mano en terreno natural, material de excavación tipo B, profundidad hasta 1.30 m y sección de 1.20 x 1.20 m. Incluye: reposición de rellenos y remoción de material sobrante.	SND	$ 573.87	QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 87/100M.N.	3	$ 1,721.61
35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES	35.1050.5000.0080	01	Sondeo a mano en pavimento de concreto simple, material de excavación tipo B, profundidad hasta 1.30 m y sección de 1.20 x 1.20 m. Incluye: reposición de pavimento, relleno y remoción de material sobrante.	SND	$ 1,064.36	UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 36/100M.N.	11	$ 11,707.96
35.1100: » SEÑALIZACION	35.1100.1010.0030	01	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y tablero de lámina galvanizada lisa calibre 16, vinil adherible de 3 milesimas de pulgada de grosor, Impresión digital calidad fotográfica, recubrimiento con vinil transparente con una durabilidad de 5 años, de acuerdo al logotipo proporcionado por la CEAG.	PZA	$ 7,886.87	SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 87/100M.N.	1	$ 7,886.87

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.1010.0020	01	Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (5 cm de profundidad).	ML	$ 21.38	VEINTIUN PESOS 38/100M.N.	2.32	$ 49.60
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.1010.0058	01	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (5 cm de profundidad).	ML	$ 21.38	VEINTIUN PESOS 38/100M.N.	180.36	$ 3,856.10
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.1010.0060	01	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cm de profundidad).	ML	$ 24.47	VEINTICUATRO PESOS 47/100M.N.	27.6	$ 675.37
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.2010.0020	01	Ruptura por medios manuales de adoquínado con firme de concreto simple F'c = 200 kg/cm². Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M2	$ 71.36	SETENTA Y UN PESOS 36/100M.N.	1.8	$ 128.45
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.2010.0060	01	Ruptura con rompedora neumática de empedrado zampeado, asentado con mortero cemento - arena proporción 1:3. Incluye: la selección de la piedra y remoción del material sobrante.	M2	$ 62.83	SESENTA Y DOS PESOS 83/100M.N.	175.73	$ 11,041.12
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.2010.0120	01	Ruptura con martillo neumático de pavimento asfáltico, espesor de 8 cm. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M3	$ 441.04	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 4/100M.N.	0.06	$ 26.46
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.2010.0140	01	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm² en banqueta. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.(hasta 10 cm de espesor)	M2	$ 32.63	TREINTA Y DOS PESOS 63/100M.N.	54.11	$ 1,765.61
35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.2010.0240	01	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura.	M3	$ 372.74	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 74/100M.N.	1.66	$ 618.75

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.1150: » DEMOLICIONES	35.1150.3010.0620	01	Demolición de guarnición de concreto simple de F'c = 200 kg/cm², sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye retiro del material producto de la demolición.	ML	$ 37.29	TREINTA Y SIETE PESOS 29/100M.N.	29	$ 1,081.41
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1100.0020	01	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	$ 37.07	TREINTA Y SIETE PESOS 7/100M.N.	281.83	$ 10,447.44
35.1200: » EXCAVACIONES	35.1200.1160.0020	01	Excavación por medios mecánicos para zanjas en material tipo C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	$ 349.63	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100M.N.	422.75	$ 147,806.08
35.1250: » PLANTILLAS	35.1250.1020.0020	01	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	$ 226.90	DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100M.N.	71.21	$ 16,157.55
35.1300: » RELLENOS	35.1300.1010.0040	01	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba proctor, capas de 20 cm de espesor .	M3	$ 216.23	DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 23/100M.N.	621.46	$ 134,378.30
35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0080	01	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	$ 20.30	VEINTIPESOS 30/100M.N.	893.38	$ 18,135.61

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.1350: » ACARREO	35.1350.1010.0100	01	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	$ 7.23	SIETE PESOS 23/100M.N.	1786.77	$ 12,918.35
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0019	01	Atraque de concreto armado F'c = 150kg/cm2 con dimensiones de 0.30 m (largo) x 0.30 m (ancho) x 0.70 m (alto), armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @ 20.00 cm. Incluye: excavación, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación.	PZA	$ 811.02	OCHOCIENTOS ONCE PESOS 2/100M.N.	4	$ 3,244.08
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0020	01	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 m para tubería de 76 mm de diámetro alojada en zanja.	PZA	$ 218.33	DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 33/100M.N.	15	$ 3,274.95
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0040	01	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.35 x 0.30 x 0.30 m para tubería de 100 mm de diámetro alojada en zanja.	PZA	$ 198.21	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100M.N.	17	$ 3,369.57
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0060	01	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 200 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.40 m para tubería de 150 mm de diámetro alojada en zanja .	PZA	$ 279.26	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100M.N.	1	$ 279.26
35.1400: » ANCLAJES	35.1400.1010.0080	01	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.45 x 0.35 x 0.35 m para tubería de 200 mm de diámetro alojada en zanja .	PZA	$ 335.63	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100M.N.	1	$ 335.63
35.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA	35.1450.1030.0040	01	Mampostería de tercera asentada con mortero cemento - arena proporción 1:3. Incluye: suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.	M3	$ 1,770.34	UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 34/100M.N.	12.62	$ 22,341.69

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.1010.0020	01	Pavimento de concreto simple de F'c = 150 kg/cm², t.m.a. de ¾", espesor de 10 cm. Incluye: elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano de obra.	M2	$ 294.54	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 54/100M.N.	54.11	$ 15,937.56
35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.1010.0400	01	Pavimento de concreto premezclado de F'c = 250 kg/cm², t.m.a. de ¾, espesor de 20 cm. Incluye: elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano de obra.	M2	$ 486.94	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100M.N.	8.28	$ 4,031.86
35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.1020.0090	01	Suministro y conformación de base para carpeta hidráulica que cumpla con lo indicado en la normativa SCT referente a materialess para bases hidráulicas, que cuente con las siguientes características: VRS mínimo de 100%, límite líquido máximo de 30%, índice plástico máximo de 10%, equivalente de arena mínimo de 30%, compactado al 100% de P.V.S.M prueba PROCTOR, con un espesor mínimo de 30 cms. El material puede ser el 30% mínimo de material de banco (tepetate) y el 70% grava triturada. Incluye: acarreos, material, equipo y mano de obra. P.U.O.T.	M3	$ 387.89	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100M.N.	0.21	$ 81.46
35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.1030.0020	01	Empedrado junteado y emboquillado con mortero cemento - arena proporción 1:4. Incluye: suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.	M2	$ 316.58	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 58/100M.N.	175.73	$ 55,632.60

60000

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.1030.0110	01	Reposición de pavimento a base de adoquín asentado sobre firme de concreto simple f´c= 200 kg/cm2, utilizando el material sano producto de la ruptura en un 30% y el suministro de material nuevo en un 70%; incluye mano de obra y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	$ 841.77	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100M.N.	1.8	$ 1,515.19
35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.3010.0080	01	Guarnición de concreto simple de F'c = 200 kg/cm², sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: cimbra, descimbra, elaboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, materiales y mano de obra.	ML	$ 371.26	TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 26/100M.N.	29	$ 10,766.54
35.1550: » PAVIMENTOS	35.1550.4020.0020	01	Sondeo a mano en pavimento asfáltico, material tipo B, hasta una profundidad de 1.30 mts. incluye: reposición de pavimento, relleno compactado con tepetate y remoción de material sobrante.	PZA	$ 1,105.65	UN MIL CIENTO CINCO PESOS 65/100M.N.	2	$ 2,211.30
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.1010.0541	01	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 75 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	$ 86.92	OCHENTA Y SEIS PESOS 92/100M.N.	107.85	$ 9,374.32
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.1010.0561	01	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 100 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	$ 144.58	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 58/100M.N.	1079.01	$ 156,003.27

00010

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.2010.0160	01	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	$ 17.83	DIECISIETE PESOS 83/100M.N.	107.85	$ 1,922.97
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.2010.0180	01	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 100 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	$ 21.79	VEINTIUN PESOS 79/100M.N.	1079.01	$ 23,511.63
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.6010.0161	01	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	$ 6.72	SEIS PESOS 72/100M.N.	107.85	$ 724.75

00011

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.6010.0181	01	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 100 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	$ 7.01	SIETE PESOS 1/100M.N.	1079.01	$ 7,563.86
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.8010.0060	01	Corte de tubería de PVC de 76 mm de diámetro. Incluye: mano de obra, equipo y materiales necesarios para su adecuada ejecución.	PZA	$ 80.38	OCHENTA PESOS 38/100M.N.	18	$ 1,446.84
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.8010.0080	01	Corte de tubería de PVC de 100 mm de diámetro. Incluye: mano de obra, equipo y materiales necesarios para su adecuada ejecución.	PZA	$ 95.50	NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100M.N.	5	$ 477.50
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.8010.0100	01	Corte de tubería de PVC de 150 mm de diámetro. Incluye: mano de obra, equipo y materiales necesarios para su adecuada ejecución.	PZA	$ 160.87	CIENTO SESENTA PESOS 87/100M.N.	2	$ 321.74
35.1700: » TUBERIA DE PVC	35.1700.8010.0120	01	Corte de tubería de PVC de 200 mm de diámetro. Incluye: mano de obra, equipo y materiales necesarios para su adecuada ejecución.	PZA	$ 211.38	DOSCIENTOS ONCE PESOS 38/100M.N.	2	$ 422.76
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.1010.0061	01	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 102 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.	ML	$ 816.57	OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 57/100M.N.	29.88	$ 24,399.11

00012

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.2010.0180	01	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 102 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortes y roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	$ 46.54	CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100M.N.	29.88	$ 1,390.62
35.1950: » TUBERIA DE FOGO	35.1950.6010.0181	01	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 102 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	$ 7.01	SIETE PESOS 1/100M.N.	29.88	$ 209.46
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3030.0080	01	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 75 mm de diámetro.	PZA	$ 149.55	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100M.N.	4	$ 598.20
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3030.0100	01	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 100 mm de diámetro.	PZA	$ 253.06	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 6/100M.N.	7	$ 1,771.42
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3030.0220	01	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 75 mm de diámetro.	PZA	$ 149.61	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 61/100M.N.	6	$ 897.66
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3030.0240	01	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 100 mm de diámetro.	PZA	$ 251.05	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 5/100M.N.	8	$ 2,008.40
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3030.0380	01	Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 100 mm de diámetro.	PZA	$ 251.05	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 5/100M.N.	1	$ 251.05

0013

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3040.0080	01	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	$ 120.95	CIENTO VEINTIPESOS 95/100M.N.	10	$ 1,209.50
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3040.0100	01	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro.	PZA	$ 152.02	CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 2/100M.N.	3	$ 456.06
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3040.0120	01	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro.	PZA	$ 281.54	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 54/100M.N.	1	$ 281.54
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3040.0140	01	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 200 mm. de diámetro.	PZA	$ 524.00	QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 0/100M.N.	1	$ 524.00
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3060.0080	01	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	$ 202.03	DOSCIENTOS DOS PESOS 3/100M.N.	6	$ 1,212.18
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3060.0100	01	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 100 mm. de diámetro.	PZA	$ 300.91	TRESCIENTOS PESOS 91/100M.N.	6	$ 1,805.46
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3060.0120	01	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro.	PZA	$ 658.35	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 35/100M.N.	1	$ 658.35
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3060.0140	01	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 200 mm de diámetro.	PZA	$ 1,958.54	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 54/100M.N.	2	$ 3,917.08
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3070.0080	01	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	$ 202.03	DOSCIENTOS DOS PESOS 3/100M.N.	4	$ 808.12
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3070.0100	01	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro.	PZA	$ 299.08	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 8/100M.N.	1	$ 299.08
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3070.0120	01	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro.	PZA	$ 658.35	SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 35/100M.N.	1	$ 658.35
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3070.0140	01	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 200 mm de diámetro.	PZA	$ 1,916.87	UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 87/100M.N.	1	$ 1,916.87

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3080.0120	01	Suministro e instalación de reducción campana de PVC anger serie inglesa de 100 mm x 75 mm de diámetro.	PZA	$ 179.77	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 77/100M.N.	1	$ 179.77
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3100.0080	01	Suministro e instalación de tapón campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	$ 127.12	CIENTO VEINTISIETE PESOS 12/100M.N.	1	$ 127.12
35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC	35.2100.3110.0160	01	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro.	PZA	$ 226.98	DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100M.N.	2	$ 453.96
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3010.0220	01	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 45° y 100 mm de diámetro.	PZA	$ 508.55	QUINIENTOS OCHO PESOS 55/100M.N.	6	$ 3,051.30
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3010.0460	01	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 100 mm de diámetro.	PZA	$ 522.12	QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 12/100M.N.	1	$ 522.12
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3280.0740	01	Suministro e instalación de niple de fo. go. céd-40 de 50 mm. de diámetro con 100 mm. de longitud.	PZA	$ 73.79	SETENTA Y TRES PESOS 79/100M.N.	1	$ 73.79
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3280.1420	01	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 100 mm de diámetro con 500 mm de longitud	PZA	$ 557.22	QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100M.N.	1	$ 557.22
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3280.1460	01	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 100 mm de diámetro con 1000 mm de longitud	PZA	$ 1,279.59	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 59/100M.N.	3	$ 3,838.77
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3280.1500	01	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 100 mm de diámetro con 1500 mm de longitud	PZA	$ 1,613.38	UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 38/100M.N.	1	$ 1,613.38
35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO	35.2350.3280.1540	01	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 100 mm de diámetro con 2000 mm de longitud	PZA	$ 1,794.13	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 13/100M.N.	1	$ 1,794.13
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3010.0020	01	Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro.	PZA	$ 203.46	DOSCIENTOS TRES PESOS 46/100M.N.	2	$ 406.92
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3010.0080	01	Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 100 mm de diámetro.	PZA	$ 406.03	CUATROCIENTOS SEIS PESOS 3/100M.N.	4	$ 1,624.12

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3040.0100	01	Suministro e instalación de tee bridada de Fo.Fo. de 76 mm. x 76 mm. de diámetro.	PZA	$ 1,188.09	UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 9/100M.N.	2	$ 2,376.18
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3040.0180	01	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 100 mm x 100 mm de diámetro.	PZA	$ 1,735.81	UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 81/100M.N.	2	$ 3,471.62
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3040.0260	01	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 150 mm x 100 mm de diámetro.	PZA	$ 2,535.89	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 89/100M.N.	1	$ 2,535.89
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3040.0380	01	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 200 mm x 200 mm de diámetro.	PZA	$ 4,282.73	CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 73/100M.N.	1	$ 4,282.73
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3050.0100	01	Suministro e instalación de cruz bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de diámetro.	PZA	$ 1,596.04	UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 4/100M.N.	1	$ 1,596.04
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3070.0080	01	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 100 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	$ 786.87	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 87/100M.N.	1	$ 786.87
35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO	35.2400.3070.0100	01	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 100 mm x 76 mm de diámetro.	PZA	$ 935.95	NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 95/100M.N.	1	$ 935.95
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0020	01	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	PZA	$ 1,477.95	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 95/100M.N.	1	$ 1,477.95
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0060	01	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	$ 2,031.38	DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 38/100M.N.	6	$ 12,188.28
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0080	01	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 100 mm de diámetro.	PZA	$ 2,830.23	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 23/100M.N.	2	$ 5,660.46

00016

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3010.0120	01	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 200 mm de diámetro.	PZA	$ 7,365.81	SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 81/100M.N.	1	$ 7,365.81
35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL	35.2550.3160.0165	01	Suministro e instalación de válvula de admisión, expulsión y eliminación de aire de 50 mm de diámetro nominal, cuerpo y tapa de hierro dúctil ASTM A-536-60-40-18, recubierto con poliéster curado al horno, con flotador de parte cinética de admisión y expulsión (orificio grande) de poli carbonato, asiento de paso completo nominal, orificio grande de bronce ASTM B 62 B271 C83600, empaque de orificio grande de E.P.D.M., material de flotador de parte automática o eliminadora, de polipropileno expandido, área de orificio de eliminación de 12 mm2 o mayor, capacidad de eliminación de parte automática a través de orificio pequeño de hasta 160 m3/hr, Cuerpo recubierto con pintura epóxica aplicada por termofusión, interna y externamente, con aprobación de la NSF, y certificado ISO 9001.	PZA	$ 2,850.89	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 89/100M.N.	1	$ 2,850.89
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3020.0020	01	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	$ 12.87	DOCE PESOS 87/100M.N.	76	$ 978.12
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3020.0040	01	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 76 mm.	PZA	$ 13.84	TRECE PESOS 84/100M.N.	88	$ 1,217.92

0017

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3030.0040	01	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm de diámetro por un largo de 89 mm.	PZA	$ 21.77	VEINTIUN PESOS 77/100M.N.	48	$ 1,044.96
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3100.0080	01	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	$ 17.06	DIECISIETE PESOS 6/100M.N.	10	$ 170.60
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3100.0100	01	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 100 mm. de diámetro.	PZA	$ 21.58	VEINTIUN PESOS 58/100M.N.	7	$ 151.06
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3100.0120	01	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 150 mm de diámetro.	PZA	$ 33.63	TREINTA Y TRES PESOS 63/100M.N.	2	$ 67.26
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3100.0140	01	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 200 mm de diámetro.	PZA	$ 48.81	CUARENTA Y OCHO PESOS 81/100M.N.	3	$ 146.43
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3110.0020	01	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diámetro.	PZA	$ 49.11	CUARENTA Y NUEVE PESOS 11/100M.N.	3	$ 147.33
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3110.0060	01	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de diámetro.	PZA	$ 68.98	SESENTA Y OCHO PESOS 98/100M.N.	6	$ 413.88
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3110.0080	01	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 100 mm de diámetro.	PZA	$ 95.31	NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100M.N.	4	$ 381.24
35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS	35.2650.3110.0125	01	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 200 mm de diámetro.	PZA	$ 208.78	DOSCIENTOS OCHO PESOS 78/100M.N.	1	$ 208.78

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS	35.2750.1300.1190	01	Reparación de toma domiciliaria. Incluye: suministro e instalación de polietileno de alta densidad RD-9 de 1/2 (1.00 m.) y 2 coples de reparación de bronce de 1/2" sistema compresión. No incluye excavaciones, rellenos, ni reposiciones de pavimentos.	PZA	$ 333.28	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100M.N.	15	$ 4,999.20
35.2800: » DESCARGAS DOMICILIARIAS	35.2800.1020.1000	01	Reposición de descarga domiciliaria con tubo de PVC sanitario, de 150 mm de diámetro. Incluye: suministro y colocación de tubería de PVC (1.0 m), coples de reparación, rupturas, excavaciones, plantillas, rellenos, reposición de banqueta y pavimento y todos los materiales necesarios para su correcta reposición.	PZA	$ 650.66	SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100M.N.	15	$ 9,759.90
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1030.0040	01	Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	$ 12,861.83	DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 83/100M.N.	6	$ 77,170.98
35.2850: » CAJAS PARA OPERACION	35.2850.1030.0180	01	Caja para operación de válvulas tipo 9 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	$ 18,246.40	DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100M.N.	2	$ 36,492.80
40.1150: » DEMOLICIONES	40.1150.2010.0280	01	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 200 kg/cm² en cuneta, espesor de 5 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura.	M3	$ 350.96	TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 96/100M.N.	17.54	$ 6,155.84

00019

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

40.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA	40.1450.5010.0040	01	Fabricación, vaciado, curado y acabado final (escobillado), elaborado con concreto f´c = 200 Kg / cm ^2, para conformación de cuneta con espesor de 5 cms. Incluye: suministro de los materiales, equipo, herramienta y mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	$ 2,844.88	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 88/100M.N.	17.54	$ 49,899.20
40.1550: » PAVIMENTOS	40.1550.1020.0025	01	Construcción de carpeta asfáltica elaborada en caliente con material pertreo de tamaño maximo de agregado de 19 mm y cemento asfáltico AC-20 compactada al 95% de su peso volúmetrico Marshall. Incluye suministro de materiales pétreos, acarreos, tendido, compactación y peajes.	M2	$ 329.56	TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 56/100M.N.	0.7	$ 230.69

02000

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
Administrador Único

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A1	1								
A101	**35.1050: » TRABAJOS PRELIMINARES**								
35.1050.4010.0080	Trazo del terreno con uso de equipo topográfico.	ML	1,216.7400	$4,769.62	100.00% 1,216.740000 $4,769.62				100.00% 1,216.740000 $4,769.62
35.1050.5000.0060	Sondeo a mano en terreno natural, material de excavación tipo B, profundidad hasta 1.30 m y sección de 1.20 x 1.20 m. Incluye: reposición de rellenos y remoción de material sobrante.	SND	3.0000	$1,721.61	100.00% 3.000000 $1,721.61				100.00% 3.000000 $1,721.61
35.1050.5000.0080	Sondeo a mano en pavimento de concreto simple, material de excavación tipo B, profundidad hasta 1.30 m y sección de 1.20 x 1.20 m. Incluye: reposición de pavimento, relleno y remoción de material sobrante.	SND	11.0000	$11,707.96	100.00% 11.000000 $11,707.96				100.00% 11.000000 $11,707.96
A102	**35.1100: » SEÑALIZACION**								
35.1100.1010.0030	Suministro y colocación de letrero carretero de 1.20 x 2.40 con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y tablero de lámina galvanizada lisa calibre 16, vinil adherible de 3 milesimas de pulgada de grosor, Impresión digital calidad fotográfica, recubrimiento con vinil transparente con una durabilidad de 5 años, de acuerdo al logotipo proporcionado por la CEAG.	PZA	1.0000	$7,886.87	100.00% 1.000000 $7,886.87				100.00% 1.000000 $7,886.87
A103	**35.1150: » DEMOLICIONES**								
35.1150.1010.0020	Corte de pavimento asfáltico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (5 cm de profundidad).	ML	2.3200	$49.60		100.00% 2.320000 $49.60			100.00% 2.320000 $49.60
35.1150.1010.0058	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (5 cm de profundidad).	ML	180.3600	$3,856.10		100.00% 180.360000 $3,856.10			100.00% 180.360000 $3,856.10
35.1150.1010.0060	Corte de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de gasolina y disco con puntas de diamante de 18 HP (10 cm de profundidad).	ML	27.6000	$675.37		100.00% 27.600000 $675.37			100.00% 27.600000 $675.37
35.1150.2010.002	Ruptura por medios manuales de adoquinado con firme de concreto simple F'c = 200 kg/cm². Incluye la	M2	1.8000	$128.45		100.00%			100.00%

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

00216

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

EDIFICADORA ALBA S.A. DE C.V.

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
0	remoción del material producto de la ruptura.								
						1.800000			1.800000
						$128.45			$128.45
35.1150.2010.006 0	Ruptura con rompedora neumática de empedrado zampeado, asentado con mortero cemento - arena proporción 1:3. Incluye: la selección de la piedra y remoción del material sobrante.	M2	175.7300	$11,041.12		100.00%			100.00%
						175.730000			175.730000
						$11,041.12			$11,041.12
35.1150.2010.012 0	Ruptura con martillo neumático de pavimento asfáltico, espesor de 8 cm. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.	M3	0.0600	$26.46		100.00%			100.00%
						0.060000			0.060000
						$26.46			$26.46
35.1150.2010.014 0	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 150 kg/cm² en banqueta. Incluye la remoción del material producto de la ruptura.(hasta 10 cm de espesor)	M2	54.1100	$1,765.61		. 100.00%			100.00%
						54.110000			54.110000
						$1,765.61			$1,765.61
35.1150.2010.024 0	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 250 kg/cm² en arroyo, espesor de 20 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura.	M3	1.6600	$618.75		100.00%			100.00%
						1.660000			1.660000
						$618.75			$618.75
35.1150.3010.062 0	Demolición de guarnición de concreto simple de F'c = 200 kg/cm², sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye retiro del material producto de la demolición.	ML	29.0000	$1,081.41		100.00%			100.00%
						29.000000			29.000000
						$1,081.41			$1,081.41
A104	**35.1200: » EXCAVACIONES**								
35.1200.1100.002 0	Excavación con máquina para zanjas en material B en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes, fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	281.8300	$10,447.44		44.44%	55.56%		100.00%
						125.245300	156.584700		281.830000
						$4,642.84	$5,804.60		$10,447.44
35.1200.1160.002 0	Excavación por medios mecánicos para zanjas en material tipo C en seco. Incluye: afloje, extracción del material, afine de taludes y fondo y conservación hasta la instalación de la tubería a una profundidad de 0.00 a 2.00 metros.	M3	422.7500	$147,806.08		44.44%	55.56%		100.00%
						187.870100	234.879900		422.750000
						$65,685.02	$82,121.06		$147,806.08

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

00217

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A105	**35.1250: » PLANTILLAS**								
35.1250.1020.0020	Plantilla de material suministrado (tepetate) en zanjas apisonada con pisón de mano al 85% prueba Proctor, espesor de 10 cm. Incluye: acarreo, colocación y construcción del apoyo semicircular para dar soporte a la tubería.	M3	71.2100	$16,157.55		39.34% 28.014000 $6,356.38	49.18% 35.021100 $7,946.28	11.48% 8.174900 $1,854.89	100.00% 71.210000 $16,157.55
A106	**35.1300: » RELLENOS**								
35.1300.1010.0040	Relleno de zanjas con material suministrado (tepetate) compactado con equipo al 90 % prueba proctor, capas de 20 cm de espesor .	M3	621.4600	$134,378.30		39.34% 244.482400 $52,864.42	49.18% 305.634000 $66,087.25	11.48% 71.343600 $15,426.63	100.00% 621.460000 $134,378.30
A107	**35.1350: » ACARREO**								
35.1350.1010.0080	Carga a maquina y acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha el primer km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	893.3800	$18,135.61		44.44% 397.018100 $8,059.47	55.56% 496.361900 $10,076.14		100.00% 893.380000 $18,135.61
35.1350.1010.0100	Acarreo en camión propio o alquilado de materiales excedentes de desazolves, excavaciones, etc., transito sobre revestimiento, terracería o brecha en kilómetros subsecuentes.	MKM	1,786.7700	$12,918.35		44.44% 794.040600 $5,740.91	55.56% 992.729400 $7,177.44		100.00% 1,786.770000 $12,918.35
A108	**35.1400: » ANCLAJES**								
35.1400.1010.0019	Atraque de concreto armado F'c = 150kg/cm2 con dimensiones de 0.30 m (largo) x 0.30 m (ancho) x 0.70 m (alto), armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @ 20.00 cm. Incluye: excavación, cimbra, descimbra y relleno con material producto de la excavación.	PZA	4.0000	$3,244.08		100.00% 4.000000 $3,244.08			100.00% 4.000000 $3,244.08
35.1400.1010.0020	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.30 m para tubería de 76 mm de diámetro alojada en zanja.	PZA	15.0000	$3,274.95		100.00% 15.000000 $3,274.95			100.00% 15.000000 $3,274.95
35.1400.1010.0040	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.35 x 0.30 x 0.30 m para tubería de 100 mm de diámetro alojada en zanja.	PZA	17.0000	$3,369.57				100.00% 17.000000 $3,369.57	100.00% 17.000000 $3,369.57

00218

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO: 91 Días Nat.
FECHA: 14/06/2021
INICIO: 16/07/2021
TERMINO: 14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.1400.1010.0060	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 200 kg/cm² con dimensiones de 0.30 x 0.30 x 0.40 m para tubería de 150 mm de diámetro alojada en zanja .	PZA	1.0000	$279.26				100.00%	100.00%
								1.000000	1.000000
								$279.26	$279.26
35.1400.1010.0080	Atraque de concreto simple hecho en obra de F'c = 150 kg/cm² con dimensiones de 0.45 x 0.35 x 0.35 m para tubería de 200 mm de diámetro alojada en zanja .	PZA	1.0000	$335.63				100.00%	100.00%
								1.000000	1.000000
								$335.63	$335.63
A109	**35.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA**								
35.1450.1030.0040	Mampostería de tercera asentada con mortero cemento - arena proporción 1:3. Incluye: suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.	M3	12.6200	$22,341.69				100.00%	100.00%
								12.620000	12.620000
								$22,341.69	$22,341.69
A110	**35.1550: » PAVIMENTOS**								
35.1550.1010.0020	Pavimento de concreto simple de F'c = 150 kg/cm², t.m.a. de ¾", espesor de 10 cm. Incluye: elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano de obra.	M2	54.1100	$15,937.56	27.87%	49.18%	22.95%	100.00%	
					15.080500	26.611300	12.418200	54.110000	
					$4,441.80	$7,838.09	$3,657.67	$15,937.56	
35.1550.1010.0400	Pavimento de concreto premezclado de F'c = 250 kg/cm², t.m.a. de ¾, espesor de 20 cm. Incluye: elaboración, acarreos y vaciado de concreto, vibrado, curado, acabado, materiales y mano de obra.	M2	8.2800	$4,031.86				100.00%	100.00%
								8.280000	8.280000
								$4,031.86	$4,031.86
35.1550.1020.0090	Suministro y conformación de base para carpeta hidráulica que cumpla con lo indicado en la normativa SCT referente a materialess para bases hidráulicas, que cuente con las siguientes características: VRS mínimo de 100%, límite líquido máximo de 30%, índice plástico máximo de 10%, equivalente de arena mínimo de 30%, compactado al 100% de P.V.S.M prueba PROCTOR, con un espesor mínimo de 30 cms. El material puede ser el 30% mínimo de material de banco (tepetate) y el 70% grava triturada. Incluye: acarreos, material, equipo y mano de obra. P.U.O.T.	M3	0.2100	$81.46				100.00%	100.00%
								0.210000	0.210000
								$81.46	$81.46
35.1550.1030.0020	Empedrado junteado y emboquillado con mortero cemento - arena proporción 1:4. Incluye: suministro de materiales, desperdicios y mano de obra.	M2	175.7300	$55,632.60			53.33%	46.67%	100.00%
							93.716800	82.013200	175.730000
							$29,668.87	$25,963.73	$55,632.60
35.1550.1030.0110	Reposición de pavimento a base de adoquín asentado sobre firme de concreto simple f´c= 200 kg/cm2, utilizando el material sano producto de la ruptura en un 30% y el suministro de material nuevo en un 70%; incluye mano de obra y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	1.8000	$1,515.19				100.00%	100.00%
								1.800000	1.800000
								$1,515.19	$1,515.19

00219

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

EDIFICADORA ALBA S.A. DE C.V.

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.1550.3010.0080	Guarnición de concreto simple de F'c = 200 kg/cm², sección trapezoidal de 15 x 20 x 40 cm. Incluye: cimbra, descimbra, elaboración, acarreo y vaciado de concreto, curado, materiales y mano de obra.	ML	29.0000	$10,766.54				100.00% 29.000000 $10,766.54	100.00% 29.000000 $10,766.54
35.1550.4020.0020	Sondeo a mano en pavimento asfáltico, material tipo B, hasta una profundidad de 1.30 mts. incluye: reposición de pavimento, relleno compactado con tepetate y remoción de material sobrante.	PZA	2.0000	$2,211.30	100.00% 2.000000 $2,211.30				100.00% 2.000000 $2,211.30
A111	**35.1700: » TUBERIA DE PVC**								
35.1700.1010.0541	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 75 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	107.8500	$9,374.32	100.00% 107.850000 $9,374.32				100.00% 107.850000 $9,374.32
35.1700.1010.0561	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de PVC hidráulico ánger, serie inglesa, RD-26, de 100 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-E-145/1-SCFI-2002; incluye anillo empaque de material elastomérico en parte proporcional.	ML	1,079.0100	$156,003.27	100.00% 1,079.010000 $156,003.27				100.00% 1,079.010000 $156,003.27
35.1700.2010.0160	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	107.8500	$1,922.97		100.00% 107.850000 $1,922.97			100.00% 107.850000 $1,922.97
35.1700.2010.0180	Instalación de tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20, de 100 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, bajada, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	1,079.0100	$23,511.63		31.48% 339.672300 $7,401.46	55.56% 599.498000 $13,063.06	12.96% 139.839700 $3,047.11	100.00% 1,079.010000 $23,511.63
35.1700.6010.0161	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 75 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	107.8500	$724.75		100.00% 107.850000 $724.75			100.00% 107.850000 $724.75

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

00230

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

DOCUMENTO
4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.1700.6010.0181	Prueba hidrostática para tubería de PVC hidráulico RD-64, RD-41, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y acoplamiento, de 100 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	1,079.0100	$7,563.86		100.00% 1,079.010000 $7,563.86			100.00% 1,079.010000 $7,563.86
35.1700.8010.0060	Corte de tubería de PVC de 76 mm de diámetro. Incluye: mano de obra, equipo y materiales necesarios para su adecuada ejecución.	PZA	18.0000	$1,446.84				100.00% 18.000000 $1,446.84	100.00% 18.000000 $1,446.84
35.1700.8010.0080	Corte de tubería de PVC de 100 mm de diámetro. Incluye: mano de obra, equipo y materiales necesarios para su adecuada ejecución.	PZA	5.0000	$477.50				100.00% 5.000000 $477.50	100.00% 5.000000 $477.50
35.1700.8010.0100	Corte de tubería de PVC de 150 mm de diámetro. Incluye: mano de obra, equipo y materiales necesarios para su adecuada ejecución.	PZA	2.0000	$321.74				100.00% 2.000000 $321.74	100.00% 2.000000 $321.74
35.1700.8010.0120	Corte de tubería de PVC de 200 mm de diámetro. Incluye: mano de obra, equipo y materiales necesarios para su adecuada ejecución.	PZA	2.0000	$422.76				100.00% 2.000000 $422.76	100.00% 2.000000 $422.76
A112	**35.1950: » TUBERIA DE FOGO**								
35.1950.1010.0061	Suministro (incluido el flete y acarreo hasta el almacén de la obra) de tubería nueva de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, Normas X, de 102 mm de diámetro nominal, conforme a Norma NMX-B-177-1990; incluye cople reforzado en parte proporcional.	ML	29.8800	$24,399.11	100.00% 29.880000 $24,399.11				100.00% 29.880000 $24,399.11
35.1950.2010.0180	Instalación de tubería de FoGo por inmersión en caliente, con rosca, cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, de 102 mm de diámetro nominal; incluye: mano de obra, materiales de consumo, equipo y herramienta para instalación, maniobras y acarreos locales, cortes y roscas, junteo y acomodo hasta su sitio final.	ML	29.8800	$1,390.62	100.00% 29.880000 $1,390.62				100.00% 29.880000 $1,390.62
35.1950.6010.0181	Prueba hidrostática para fierro galvanizado por inmersión en caliente, con cédula 30, cédula 40, cédula 80 y Norma X, conforme a Norma NOM-001-CONAGUA-2011, de 102 mm de diámetro nominal; incluye: llenado de la tubería con agua a muy baja presión y aumento de presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo, bomba hidráulica manual, manómetro, válvula de retención y demás accesorios necesarios para la prueba.	ML	29.8800	$209.46	100.00% 29.880000 $209.46				100.00% 29.880000 $209.46

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

00221

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO: 91 Días Nat.
FECHA: 14/06/2021
INICIO: 16/07/2021
TERMINO: 14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
A113	**35.2100: » PIEZAS ESPECIALES DE PVC**								
35.2100.3030.008 0	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 75 mm de diámetro.	PZA	4.0000	$598.20		100.00% 4.000000 $598.20			100.00% 4.000000 $598.20
35.2100.3030.010 0	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 22° y 100 mm de diámetro.	PZA	7.0000	$1,771.42				100.00% 7.000000 $1,771.42	100.00% 7.000000 $1,771.42
35.2100.3030.022 0	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 75 mm de diámetro.	PZA	6.0000	$897.66		100.00% 6.000000 $897.66			100.00% 6.000000 $897.66
35.2100.3030.024 0	Suministro e instalación de codo de PVC anger serie inglesa de 45° y 100 mm de diámetro.	PZA	8.0000	$2,008.40				100.00% 8.000000 $2,008.40	100.00% 8.000000 $2,008.40
35.2100.3030.038 0	Suministro e instalación de codo PVC anger serie inglesa de 90° y 100 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$251.05				100.00% 1.000000 $251.05	100.00% 1.000000 $251.05
35.2100.3040.008 0	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	10.0000	$1,209.50		100.00% 10.000000 $1,209.50			100.00% 10.000000 $1,209.50
35.2100.3040.010 0	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro.	PZA	3.0000	$456.06				100.00% 3.000000 $456.06	100.00% 3.000000 $456.06
35.2100.3040.012 0	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$281.54				100.00% 1.000000 $281.54	100.00% 1.000000 $281.54

00222

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO: 91 Días Nat.
FECHA: 14/06/2021
INICIO: 16/07/2021
TERMINO: 14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.2100.3040.014 0	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC anger serie inglesa de 200 mm. de diámetro.	PZA	1.0000	$524.00				100.00% 1.000000 $524.00	100.00% 1.000000 $524.00
35.2100.3060.008 0	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	6.0000	$1,212.18		100.00% 6.000000 $1,212.18			100.00% 6.000000 $1,212.18
35.2100.3060.010 0	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 100 mm. de diámetro.	PZA	6.0000	$1,805.46				100.00% 6.000000 $1,805.46	100.00% 6.000000 $1,805.46
35.2100.3060.012 0	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$658.35				100.00% 1.000000 $658.35	100.00% 1.000000 $658.35
35.2100.3060.014 0	Suministro e instalación de extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 200 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$3,917.08				100.00% 2.000000 $3,917.08	100.00% 2.000000 $3,917.08
35.2100.3070.008 0	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	4.0000	$808.12				100.00% 4.000000 $808.12	100.00% 4.000000 $808.12
35.2100.3070.010 0	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 100 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$299.08		100.00% 1.000000 $299.08			100.00% 1.000000 $299.08
35.2100.3070.012 0	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 150 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$658.35				100.00% 1.000000 $658.35	100.00% 1.000000 $658.35

00223

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO: 91 Días Nat.
FECHA: 14/06/2021
INICIO: 16/07/2021
TERMINO: 14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.2100.3070.014 0	Suministro e instalación de extremidad espiga de PVC anger serie inglesa de 200 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$1,916.87				100.00% 1.000000 $1,916.87	100.00% 1.000000 $1,916.87
35.2100.3080.012 0	Suministro e instalación de reducción campana de PVC anger serie inglesa de 100 mm x 75 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$179.77				100.00% 1.000000 $179.77	100.00% 1.000000 $179.77
35.2100.3100.008 0	Suministro e instalación de tapón campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$127.12		100.00% 1.000000 $127.12			100.00% 1.000000 $127.12
35.2100.3110.016 0	Suministro e instalación de tee de PVC anger serie inglesa de 75 mm x 75 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$453.96		100.00% 2.000000 $453.96			100.00% 2.000000 $453.96
A114	**35.2350: » PIEZAS ESPECIALES DE FOGO**								
35.2350.3010.022 0	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 45° y 100 mm de diámetro.	PZA	6.0000	$3,051.30				100.00% 6.000000 $3,051.30	100.00% 6.000000 $3,051.30
35.2350.3010.046 0	Suministro e instalación de codo de FoGo con refuerzo clase 150 de 90° y 100 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$522.12				100.00% 1.000000 $522.12	100.00% 1.000000 $522.12
35.2350.3280.074 0	Suministro e instalación de niple de fo. go. céd-40 de 50 mm. de diámetro con 100 mm. de longitud.	PZA	1.0000	$73.79		100.00% 1.000000 $73.79			100.00% 1.000000 $73.79
35.2350.3280.142 0	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 100 mm de diámetro con 500 mm de longitud	PZA	1.0000	$557.22				100.00% 1.000000 $557.22	100.00% 1.000000 $557.22

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

00224

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.2350.3280.1460	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 100 mm de diámetro con 1000 mm de longitud	PZA	3.0000	$3,838.77				100.00%	100.00%
								3.000000	3.000000
								$3,838.77	$3,838.77
35.2350.3280.1500	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 100 mm de diámetro con 1500 mm de longitud	PZA	1.0000	$1,613.38				100.00%	100.00%
								1.000000	1.000000
								$1,613.38	$1,613.38
35.2350.3280.1540	Suministro e instalación de niple de FoGo ced-40 de 100 mm de diámetro con 2000 mm de longitud	PZA	1.0000	$1,794.13				100.00%	100.00%
								1.000000	1.000000
								$1,794.13	$1,794.13
A115	**35.2400: » PIEZAS ESPECIALES DE FOFO**								
35.2400.3010.0020	Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 50 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$406.92		100.00%			100.00%
						2.000000			2.000000
						$406.92			$406.92
35.2400.3010.0080	Suministro e instalación de brida roscada de FoFo para un diámetro de tubería de 100 mm de diámetro.	PZA	4.0000	$1,624.12				100.00%	100.00%
								4.000000	4.000000
								$1,624.12	$1,624.12
35.2400.3040.0100	Suministro e instalación de tee bridada de Fo.Fo. de 76 mm. x 76 mm. de diámetro.	PZA	2.0000	$2,376.18		100.00%			100.00%
						2.000000			2.000000
						$2,376.18			$2,376.18
35.2400.3040.0180	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 100 mm x 100 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$3,471.62				100.00%	100.00%
								2.000000	2.000000
								$3,471.62	$3,471.62
35.2400.3040.0260	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 150 mm x 100 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$2,535.89				100.00%	100.00%
								1.000000	1.000000
								$2,535.89	$2,535.89

00225

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:
Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.2400.3040.038 0	Suministro e instalación de tee bridada de FoFo de 200 mm x 200 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$4,282.73				100.00% 1.000000 $4,282.73	100.00% 1.000000 $4,282.73
35.2400.3050.010 0	Suministro e instalación de cruz bridada de FoFo de 76 mm x 76 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$1,596.04		100.00% 1.000000 $1,596.04			100.00% 1.000000 $1,596.04
35.2400.3070.008 0	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 100 mm x 50 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$786.87				100.00% 1.000000 $786.87	100.00% 1.000000 $786.87
35.2400.3070.010 0	Suministro e instalación de reducción bridada de FoFo de 100 mm x 76 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$935.95				100.00% 1.000000 $935.95	100.00% 1.000000 $935.95
A116	**35.2550: » PIEZAS ESPECIALES PARA CONTROL**								
35.2550.3010.002 0	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 50 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$1,477.95		100.00% 1.000000 $1,477.95			100.00% 1.000000 $1,477.95
35.2550.3010.006 0	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 76 mm de diámetro.	PZA	6.0000	$12,188.28		100.00% 6.000000 $12,188.28			100.00% 6.000000 $12,188.28
35.2550.3010.008 0	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 100 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$5,660.46				100.00% 2.000000 $5,660.46	100.00% 2.000000 $5,660.46
35.2550.3010.012 0	Suministro e instalación de válvula de compuerta con vástago fijo para seccionamiento de 125 libras con extremos bridados de 200 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$7,365.81				100.00% 1.000000 $7,365.81	100.00% 1.000000 $7,365.81

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

00226

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.2550.3160.0165	Suministro e instalación de válvula de admisión, expulsión y eliminación de aire de 50 mm de diámetro nominal, cuerpo y tapa de hierro dúctil ASTM A-536-60-40-18, recubierto con poliéster curado al horno, con flotador de parte cinética de admisión y expulsión (orificio grande) de poli carbonato, asiento de paso completo nominal, orificio grande de bronce ASTM B 62 B271 C83600, empaque de orificio grande de E.P.D.M., material de flotador de parte automática o eliminadora, de polipropileno expandido, área de orificio de eliminación de 12 mm2 o mayor, capacidad de eliminación de parte automática a través de orificio pequeño de hasta 160 m3/hr, Cuerpo recubierto con pintura epóxica aplicada por termofusión, interna y externamente, con aprobación de la NSF, y certificado ISO 9001.	PZA	1.0000	$2,850.89				100.00% 1.000000 $2,850.89	100.00% 1.000000 $2,850.89
A117	**35.2650: » PIEZAS ESPECIALES DIVERSAS**								
35.2650.3020.0020	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 64 mm.	PZA	76.0000	$978.12		100.00% 76.000000 $978.12			100.00% 76.000000 $978.12
35.2650.3020.0040	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diámetro por un largo de 76 mm.	PZA	88.0000	$1,217.92				100.00% 88.000000 $1,217.92	100.00% 88.000000 $1,217.92
35.2650.3030.0040	Suministro e instalación de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 19 mm de diámetro por un largo de 89 mm.	PZA	48.0000	$1,044.96				100.00% 48.000000 $1,044.96	100.00% 48.000000 $1,044.96
35.2650.3100.0080	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 75 mm de diámetro.	PZA	10.0000	$170.60		100.00% 10.000000 $170.60			100.00% 10.000000 $170.60
35.2650.3100.0100	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 100 mm. de diámetro.	PZA	7.0000	$151.06				100.00% 7.000000 $151.06	100.00% 7.000000 $151.06
35.2650.3100.0120	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 150 mm de diámetro.	PZA	2.0000	$67.26				100.00% 2.000000 $67.26	100.00% 2.000000 $67.26
35.2650.3100.0140	Suministro e instalación de empaque de neopreno para piezas de PVC tipo anger serie inglesa de 200 mm de diámetro.	PZA	3.0000	$146.43				100.00% 3.000000	100.00% 3.000000

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
								$146.43	$146.43
35.2650.3110.0020	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 50 mm de diámetro.	PZA	3.0000	$147.33		100.00% 3.000000 $147.33			100.00% 3.000000 $147.33
35.2650.3110.0060	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 76 mm. de diámetro.	PZA	6.0000	$413.88		100.00% 6.000000 $413.88			100.00% 6.000000 $413.88
35.2650.3110.0080	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 100 mm de diámetro.	PZA	4.0000	$381.24				100.00% 4.000000 $381.24	100.00% 4.000000 $381.24
35.2650.3110.0125	Suministro e instalación de empaque de plomo para piezas de fierro fundido de 200 mm de diámetro.	PZA	1.0000	$208.78				100.00% 1.000000 $208.78	100.00% 1.000000 $208.78
A118	**35.2750: » TOMAS DOMICILIARIAS**								
35.2750.1300.1190	Reparación de toma domiciliaria. Incluye: suministro e instalación de polietileno de alta densidad RD-9 de 1/2 (1.00 m.) y 2 coples de reparación de bronce de 1/2" sistema compresión. No incluye excavaciones, rellenos, ni reposiciones de pavimentos.	PZA	15.0000	$4,999.20		44.44% 6.666000 $2,221.64	55.56% 8.334000 $2,777.56		100.00% 15.000000 $4,999.20
A119	**35.2800: » DESCARGAS DOMICILIARIAS**								
35.2800.1020.1000	Reposición de descarga domiciliaria con tubo de PVC sanitario, de 150 mm de diámetro. Incluye: suministro y colocación de tubería de PVC (1.0 m), coples de reparación, rupturas, excavaciones, plantillas, rellenos, reposición de banqueta y pavimento y todos los materiales necesarios para su correcta reposición.	PZA	15.0000	$9,759.90		44.44% 6.666000 $4,337.30	55.56% 8.334000 $5,422.60		100.00% 15.000000 $9,759.90
A120	**35.2850: » CAJAS PARA OPERACION**								
35.2850:1030.0040	Caja para operación de válvulas tipo 2 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	6.0000	$77,170.98		35.29% 2.117400 $27,233.64	44.12% 2.647200 $34,047.84	20.59% 1.235400 $15,889.50	100.00% 6.000000 $77,170.98

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO

00228

EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.

COMISION ESTATAL DEL AGUA

LICITACIÓN No: GEG-CEAG-LP-2021-02

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Construcción de línea de alimentación complementaria en el boulevard Ponciano Vega para el sector sur 3 en el fraccionamiento Valle Dorado, en la cabecera municipal de Moroleón, Guanajuato.

PLAZO:	91 Días Nat.
FECHA:	14/06/2021
INICIO:	16/07/2021
TERMINO:	14/10/2021

DOCUMENTO 4

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
35.2850.1030.0180	Caja para operación de válvulas tipo 9 conforme a plano proporcionado por el área técnica de la CEAG; incluye todos los materiales necesarios para su elaboración, con tapa de fofo.	PZA	2.0000	$36,492.80				100.00% 2.000000 $36,492.80	100.00% 2.000000 $36,492.80
A121	**40.1150: » DEMOLICIONES**								
40.1150.2010.0280	Ruptura con martillo hidráulico de concreto simple de F'c = 200 kg/cm² en cuneta, espesor de 5 cm. Incluye remoción del material producto de la ruptura.	M3	17.5400	$6,155.84			100.00% 17.540000 $6,155.84		100.00% 17.540000 $6,155.84
A122	**40.1450: » ESTRUCTURA Y/O ALBAÑILERIA**								
40.1450.5010.0040	Fabricación, vaciado, curado y acabado final (escobillado), elaborado con concreto f´c = 200 Kg / cm ^2, para conformación de cuneta con espesor de 5 cms. Incluye: suministro de los materiales, equipo, herramienta y mano de obra, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	17.5400	$49,899.20				100.00% 17.540000 $49,899.20	100.00% 17.540000 $49,899.20
A123	**40.1550: » PAVIMENTOS**								
40.1550.1020.0025	Construcción de carpeta asfáltica elaborada en caliente con material pertreo de tamaño maximo de agregado de 19 mm y cemento asfáltico AC-20 compactada al 95% de su peso volúmetrico Marshall. Incluye suministro de materiales pétreos, acarreos, tendido, compactación y peajes.	M2	0.7000	$230.69				100.00% 0.700000 $230.69	100.00% 0.700000 $230.69

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	**$219,674.14**	**$249,585.15**	**$278,186.63**	**$257,197.64**
ACUMULADO:	**$219,674.14**	**$469,259.29**	**$747,445.92**	**$1,004,643.56**
PORCENTAJE PERIODO:	**21.87%**	**24.84%**	**27.69%**	**25.60%**
PORCENTAJE ACUMULADO:	**21.87%**	**46.71%**	**74.40%**	**100.00%**

00229

LRI. ALICIA ADAGISELA GARCIA BARBOSA
ADMINISTRADOR UNICO