Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

ACTA DE ENTREGA / RECEPCIÓN (TOTAL)

LUGAR, HORA Y FECHA DE RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: SABINO
DEL MUNICIPIO: APASEO EL ALTO, GTO.
SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA viernes, 15 de marzo de 2024
SE REUNIERÓN EN: SABINO, APASEO EL ALTO
OBJETO DEL ACTA:

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA COMISIÓN DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA; LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA EN SABINO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. CEAG-AD-OB-QB0044-2023-100. LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONSULTOR DE LAS DEFICIENCIAS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL MISMO Y SE OBLIGA A SU CORRECCIÓN SIN COSTO ALGUNO PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO. CEAG.

SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 114 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y AL ART. 249 DE SU REGLAMENTO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

VIDEO FILMACIÓN DE LA FUENTE, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA, ESTRUCTURAS DE ALTA TENSIÓN, SISTEMA DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN, ARRANCADORES, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE, COLUMNA, CABLE Y SONDA, PROTOCOLO DE PRUEBAS, TRABAJOS DE COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL, SISTEMA DE DESINFECCIÓN, CASETA, CERCA Y ALUMBRADO, AUTOMATIZACIÓN, TREN DE VALVULAS, LETRERO CARRETERO, RELLENO DE GRAVA, REPORTE AMBIENTAL

OBRA: **REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SABINO, DE APASEO EL ALTO, GTO.**
MUNICIPIO : **APASEO EL ALTO**
No.DE CONTRATO: **CEAG-AD-OB-QB0044-2023-100**

MONTO: **$1,477,946.07**
MONTO DE AMPLIACION **0.00**
TOTAL **$1,477,946.07**

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: **04/12/2023** TERMINACIÓN: **04/02/2024**
FECHA DE INICIO REAL: **04/12/2023** TERMINACIÓN: **04/02/2024**
CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO: AL

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

MONTO CONTRATADO: **$1,477,946.07**
ANTICIPO DEL CONTRATO: **0.00** **0.00%**
AMPLIACIÓN EN MONTO: **$0.00**
ANTICIPO DE AMPLIACIÓN: **$0.00**

	Nº.	PERIODO:			IMPORTE:	
EST. NORMAL	1	04/12/2023	08/12/2023		$592,785.58	
EST. NORMAL	2	09/12/2023	08/01/2024		$179,665.31	
EST. NORMAL	3	09/01/2024	31/01/2024		$418,448.91	
EST. FINIQUITO	4	01/02/2024	04/02/2024		$265,823.07	
				TOTAL:	$1,456,722.87	
				SALDO:	$21,223.20	

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

ACTA DE ENTREGA / RECEPCIÓN (TOTAL)

SANCIONES

NINGUNA

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN:

EXPEDIENTE DE OBRA TERMINADA

VIDEO FILMACIÓN DE LA FUENTE, ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA, ESTRUCTURAS DE ALTA TENSIÓN, SISTEMA DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN, ARRANCADORES, BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE, COLUMNA, CABLE Y SONDA, PROTOCOLO DE PRUEBAS, TRABAJOS DE COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL, SISTEMA DE DESINFECCIÓN, CASETA, CERCA Y ALUMBRADO, AUTOMATIZACIÓN, TREN DE VALVULAS, LETRERO CARRETERO, RELLENO DE GRAVA, REPORTE AMBIENTAL

	SI	NO
BITACORA DE OBRA	X	

DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN ESOS DOCUMENTOS :

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA RECIBE LOS SERVICIOS PRESTADOS, RESERVANDOSE EL HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO No. CEAG-AD-OB-QB0044-2023-100; LAS ACLARACIONES QUE ESTIME PERTINENTES.

GARANTIAS

ANTICIPO		Nº.	MONTO:	
CUMPLIMIENTO	30/11/2023	Nº. 10326-03662-7	MONTO:	$147,794.61
VICIOS OCULTOS	15/03/2024	Nº. 10326-04016-1	MONTO:	$145,672.29
CUMP. CONVENIO		Nº.	MONTO:	
OTRA GARANTIA				

OBSERVACIONES

TRABAJOS TERMINADOS AL 100 %.

POR LA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
ING. ANDRÉ ALMARAZ MACÍAS
SUPERVISION DE OBRA

CONTRATISTA
ARQ. SERGIO ALFONSO LÓPEZ HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA